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I. GENERALIDADES 
 
I.1- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 

Los servicios consisten en llevar a cabo las acciones necesarias y suficientes para 
que, por su conducto se realice la elaboración y seguimiento de los programas y 
proyectos de inversión de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
TOPOLOBAMPO, S.A. de C.V. (LA ASIPONA TOPOLOBAMPO) ante la Unidad de 
Inversiones de la SHCP, para ello habrá de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
34, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que 
se señala que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF) 
que requieran  de la  programación  de recursos destinados  a programas y  proyectos de 
inversión deberán de presentar a la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  las  
correspondientes evaluaciones  de Fichas Técnicas, Análisis Costos Beneficios y 
Factibilidades,  así  como,  la actualización y seguimiento de los programas y proyectos 
de inversión que cuenta con clave de cartera y registro,  que requieren el  cambio de 
alcances  y reprogramación  en el  calendario  de inversión. 

EL LICITANTE dentro de los trabajos por realizar considerara lo siguiente: 

Elaborar, dar seguimiento y apoyar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO, respecto a obtener 
nuevos registros de los programas y proyectos de inversión, actualizar estudios de 
análisis costo beneficios, costo eficiencia   debido   a  la   reprogramación   de  las   
inversiones,   complementar   y   atender  las observaciones realizadas por la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico  durante la aprobación del  
proyecto, siempre y  cuando no signifique  ello una nueva formulación del proyecto, por 
lo que deberá atender las solicitudes de información adicional, dentro de los 
parámetros para la atención a requerimientos de este tipo incluyendo solventar todas 
las observaciones hasta obtener la clave de cartera ante la Unidad de Inversión de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

LA ASIPONA TOPOLOBAMPO proporcionará toda la información Estadística, Técnica, 
Económica, Ambiental y Legal necesaria para el seguimiento y/o elaboración de los 
Estudios de Análisis Costos Beneficios y  Análisis Costo Eficiencia, así mismo, los estudios 
complementarios y Fichas Técnicas en solicitud ante la Unidad de Inversiones (SHCP). 
(Dicha Información se proporcionará de acuerdo al proyecto que lo señale el catálogo de 
conceptos) 

 
I.2- LOCALIZACION DEL SITIO EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS DE 
LOS SERVICIOS 

El puerto de Topolobampo se localiza en el municipio de Ahome al noroeste del 
país, en el Estado de Sinaloa a los 108°46’00” y 109°27’00” de longitud oeste del meridiano 
de Greenwich y entre los paralelos 25°33’502” y 26°21’15” de latitud norte.  
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I.3- ANTECEDENTES 

El programa de obras de construcción y mejoramiento de la infraestructura 
marítimo portuaria a cargo de la Secretaría de Marina para los ejercicios fiscales de los 
años 2023 al 2026, por conducto de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Topolobampo, S.A. de C.V., contempla la realización de diversas obras de infraestructura 
marítimo portuaria a fin de dar cumplimiento a sus programas de inversión y atender las 
necesidades de infraestructura del puerto. 

Dentro de los proyectos a considerar para el mejoramiento de la infraestructura, así como 
para la Ampliación y Modernización del Puerto de Topolobampo se encuentran para su 
ejecución durante los ejercicios fiscales 2023 al 2026 los siguientes proyectos: 

 
1. Proyecto: “Dragado de mantenimiento emergente del canal principal de 

navegación del puerto de Topolobampo, Sinaloa.”  
 
El proyecto tiene como objetivo atender el mantenimiento emergente de la profundidad 
del puerto, con la finalidad de conservar y garantizar las condiciones de operación y 
seguridad cabe mencionar que los dragados emergentes se pueden presentar por dos 
vertientes uno si no se realizan dragados de mantenimientos preventivos y/o continuos 
y dos por los eventos hidrometereológicos extraordinarios que se puedan presentar 
durante el año se restablecerá la profundidad de diseño (-14.70 m) del canal principal de 
navegación y se mantendrá su calado oficial de -13.40 m, referidos al n.b.m.i. 

 
2. Proyecto: “Ampliación vía de acceso al Recinto Portuario de Topolobampo, 

Sinaloa.”  
 
Permitirá contar con el mejor diseño de vialidades al interior de recinto portuario,  
mejorando la logística del transporte que moviliza la carga. Se contara con sistema de 
control de ingreso automatizado para el registro de ingreso y salida de unidades, ampliar 
de 4 a 6 los carriles de la vía de acceso/salida y, modificar su trayectoria, única vía con la 
que cuenta el puerto. (Este proyecto tenia número de registro ante la unidad de inversión 
se requiere actualizar, analizar, solventar observaciones y reingresar)  
 
3. Proyecto: “Adecuación de las Vialidades del Recinto Portuario de Topolobampo, 

Sinaloa.” 
 
Implementar un ordenamiento en las vías de comunicación de acuerdo a las diferentes 
cargas para mejorar la logística operativa del recinto portuario, considerando la 
actualización de los servicios públicos tales como; iluminación, alcantarillado, drenajes, 
agua potable de energía eléctrica, así como los de voz y datos. (Este proyecto tiene 
número de registro ante la unidad de inversión se requiere actualizar, solventar 
observaciones, recalendarizar, analizar y reingresar) 
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4. Proyecto: “Adecuación de línea de red contra incendio en zona de patios de 
maniobra y muelles. Topolobampo, Sinaloa.” 

 
Garantizar el suministro y efectividad en el servicio de la red contra incendios en el recinto 
portuario, lo cual con el crecimiento de los cesionarios y área de operación requerimos 
cumplir con el óptimo funcionamiento de una red, tanto en el almacenaje como en la 
conducción. (Este proyecto requiere registro y clave de cartera ante la unidad de 
inversión) 
 
5. Proyecto: “Mejoramiento de superficie de rodamiento en vialidades y en áreas de 

carga y descarga en el recinto portuario. Topolobampo, Sinaloa.” 
 
Mejoramiento de las superficies de rodamiento o zonas transitables en diversas áreas del 
recinto portuario, consistente en habilitado de áreas de terrecerías, y rehabilitación de 
recubrimiento asfáltico y/o concreto hidráulico, tanto vialidades como patios de 
maniobras. (Este proyecto tenia número de registro ante la unidad de inversión se 
requiere actualizar, analizar y reingresar) 
 
6. Proyecto: “Rehabilitación y adecuación del área operativa de transbordadores del 

puerto de Topolobampo, Sinaloa.” 
 
Mejoramiento de las superficies de rodamiento y área de almacenaje en patios  de 
maniobras  de transbordadores, consistente en demolición de carpeta asfáltica 
mejoramiento de estructura de pavimento y colocación de pavimentación a base de 
concreto hidráulico. (Este proyecto requiere registro y clave de cartera ante la unidad de 
inversión) 
 
 
7. Proyecto: “Ampliación del muelle de gráneles (posición no. 3) del puerto de 

Topolobampo, Sinaloa.” 
 
El proyecto se refiere a la ampliación del muelle público del puerto de Topolobampo 
(denominado muelle de gráneles), en su posición no. 3, en 160 metros adicionales, así 
como la nivelación y adiestramiento logístico de 15.1 hectáreas.  
NOTA: Se elaborara por parte del licitante la actualización del proyecto presentado ante 
la unidad de inversión, actualizar presupuesto de acuerdo a lo faltante de construir y la 
reprogramación correspondiente. 
 
8. Proyecto: “Plataforma y losa de concreto hidráulico de patio de almacenaje en 

área colindante al área de almacenaje de mineral. Topolobampo, Sinaloa” 
 

El puerto de Topolobampo requiere una plataforma en el área de patio de almacenaje 
para cumplir con los requerimientos de nuestros usuarios para almacenaje y custodia de 
mercancía. (Este proyecto requiere registro y clave de cartera ante la unidad de inversión) 
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I.4- DEFINICIONES 
 
Para los fines del presente documento, en lo sucesivo se entenderá por: 
 

ASIPONA TOPOLOBAMPO                  Administración  del  Sistema  Portuario  Nacional  
Topolobampo,  S.A. de C.V. 

MARINA Secretaria de Marina 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LEY Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas 

REGLAMENTO Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

SERVICIO                                 Se consideran servicios relacionados con las obras públicas, 
los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y 
calcular los elementos  que integran  un  proyecto de  obra 
pública;  las investigaciones, estudios, asesorías y 
Consultorías que se vinculen con las acciones que regulan 
esta Ley. 

OBRA                                      Todos  los  trabajos  de construcción  requeridos  para llevar  
a cabo el PROYECTO. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA La  documentación  que  describe  los   conceptos   y 
consideraciones relativas al desarrollo de los trabajos del 
PROYECTO y que se integra en el presente documento. 

LICITANTE                                  Persona física o moral que se encuentre inscrita, aceptada o 
invitada a participar en el proceso de licitación a fin de 
realizar los trabajos relativos a los estudios. 

CONTRATISTA                        LICITANTE quien resulte ganador del proceso de licitación y 
se le adjudique el contrato motivo de la licitación para 
realizar los trabajos relativos a los servicios, de conformidad 
a lo contenido en el Art. 4, párrafo segundo de la Ley de  
Obras  Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

RESIDENTE DE LOS SERVICIOS El  director de LA ASIPONA TOPOLOBAMPO o a  quien éste 
designe para coordinar  y  supervisar  los  trabajos  que 
ejecuta  el CONTRATISTA. 

PUERTO                                Un lugar en la costa, en las riberas de un río, en una laguna o 
en un canal,  que cuente con instalaciones  y  servicios  para 
proporcionar abrigo seguro a las embarcaciones y para 
transferencia de carga y pasaje; además cuenta con una 
zona de influencia económica y condiciones urbanas que 
garantizan salud y bienestar social. En este sentido y para 
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estas especificaciones particulares será el Puerto en 
Topolobampo, Sin. 

INSTALACIÓN PORTUARIA Las  obras de infraestructura  y  las  edificaciones  de 
superestructuras,  construidas  en  un  puerto o fuera  de él, 
destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación 
de servicios portuarios o a la construcción o reparación de 
embarcaciones. 

MUELLE  O ATRACADERO Obra de atraque para embarcaciones, sobre la cual se 
efectúan operaciones  de carga y  descarga de mercancías,  
así  como embarque y desembarque de pasajeros. 
Estructura  a  la   que  se  pueda  arribar   y    amarrar   una 
embarcación. 

PROFUNDIDAD                      Cota batimétrica del  terreno natural  o dragado en un 
puerto, referido al N.B.M.I. 

N.B.M.I                                         Nivel de Bajamar Media Inferior. 

COORDENADAS                   Sistema  establecido  por LA  ASIPONA TOPOLOBAMPO  al  
cual  deberán referirse todos los trabajos. 

 
 
I.5- ALCANCES: 
 

1. Los estudios de análisis costos beneficios, análisis costo eficiencia y fichas técnicas, 
contendrá toda la información necesaria para accesar los datos al sistema de la 
Unidad de Inversiones de la Secretaría  de  Hacienda   y   Crédito  Público.  El   
contratista  deberá  dar  seguimiento  a  las observaciones que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante la 
revisión, así como las cédulas para la captura de proyectos correspondientes. 
Seguimiento y apoyo para la captura de datos en el sistema de la Unidad de 
Inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 

2. Los estudios de análisis costos beneficios, análisis costo eficiencia y fichas técnicas, 
deberán incluir  la  información  de la  evaluación  socio-económica,  técnica,  legal  
y  ambiental  de los programas y proyectos de inversión apegado estrictamente a 
los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes, para la 
elaboración y modificación de dichos estudio. Seguimiento y apoyo para la 
captura de datos en el sistema de la Unidad de Inversión de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 
 

3. El contenido de cada Estudio dependerá de las  características  particulares  de 
cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  de ellos  se apegará 
a lo establecido  en los lineamientos  emitidos  por la Unidad  de Inversiones  de la 
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Secretaría  de Hacienda  y  Crédito Público. Seguimiento y apoyo para la captura 
de datos en el sistema de la Unidad de Inversión de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. 

4. Las Factibilidades Legales, Técnicas y Económicas de los proyectos, deberán 
contener toda la información necesaria de acuerdo a lineamientos expresados por 
la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico. 
Seguimiento y apoyo para la captura de datos en el sistema de la Unidad de 
Inversión de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 

5. El  contratista  entregará una carpeta con la  información  del  servicio  y  una USB   
con la información electrónica en archivos editables Word, Excel o el que aplique 
de los estudios, fichas, costos y beneficios.  
 

I.6- MEDICION  
 
La unidad de medición y  pago será por SERVICIO, para la presentación de la 
documentación correspondiente solicitada por la Unidad de Inversiones, conforme a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público P.U.O.T. 

II. OBJETIVO 
 

Elaborar el estudio de evaluación socioeconómica de los programas y proyectos 
de inversión para envío y registro ante la UI de la SHCP, en el que se considera la 
elaboración de las fichas técnicas, análisis costo-beneficio simplificado, análisis costo-
beneficio, análisis costo-eficiencia simplificado o análisis costo eficiencia según aplique, 
conforme los lineamientos para elaboración y presentación de los análisis costo y 
beneficio de los programas y proyectos de inversión. 
 
Estos TÉRMINOS DE REFERENCIA tienen como objetivo el servir como documento para 
que las empresas o personas físicas interesadas en participar en la presente Convocatoria, 
formulen sus propuestas Técnica y Económica por los servicios, para ello deberá contar 
con la colaboración coordinada de profesionistas, técnicos especializados y trabajadores 
contratados a efecto de lograr la elaboración, actualización y seguimiento de los estudios 
de análisis costos beneficios, costo eficiencia y fichas técnicas de los proyectos de la 
Administración del Sistema Portuario nacional Topolobampo. 
 
 

III. LINEAMIENTOS 
 

1. Debido a la importancia que representa la correcta ejecución de los servicios, LA 
ASIPONA TOPOLOBAMPO tendrá el derecho de solicitar a la empresa o Persona 
Física contratada para los servicios, el cambio de su personal técnico si la labor 
desempeñada por este no es de la capacidad deseada. 
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2. El adecuado desarrollo de la actividad de los servicios requiere que el personal 
técnico cuente con suficiente  equipo  y  material  en calidad,  oportunidad  y  
rendimiento,  para garantizar  la correcta realización de sus labores. 
 
 

3. EL  CONTRATISTA  implantará  las  acciones  que juzgue  convenientes  para 
incrementar  la calidad de los trabajos. 
 

4. El desarrollo del proyecto se ejecutará con base en los términos de referencia 
contenidos en el   presente  documento,   especificaciones   generales,   
especificaciones   particulares   y   la normatividad vigente, entre las que destacan, 
la LEY Y SU REGLAMENTO, la normativa de la SCT (N-LEG-2/00) relativa a la 
ejecución de estudios. 
 

IV. TERMINOS DE REFERENCIA Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá dar seguimiento y apoyar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO, respecto 
a los registros y/o solicitudes ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, de los Proyectos de inversión,  y  observaciones realizadas por la misma, 
durante la aprobación del proyecto, siempre y cuando no signifique ello una nueva 
formulación del proyecto, por lo que deberá atender las solicitudes de información 
adicional, dentro de los parámetros de atención a requerimientos de este tipo. 

1. Proyecto: Dragado de mantenimiento emergente del canal principal de 
navegación del puerto de Topolobampo, Sinaloa. 

 
1.1 Actualización y elaboración de Ficha Técnica del PPI  para envío y registro de la 

ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se considera la actualización y 
elaboración de las fichas técnicas, análisis costo-beneficio simplificado, análisis costo-
beneficio, análisis costo-eficiencia simplificado o análisis costo eficiencia según 
aplique, conforme a los Lineamientos para elaboración de los programas y proyectos 
de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron ante la UI de la SHCP para la obtención de clave de cartera 2022, 
ASIPONA TOPOLOBAMPO cuenta con los levantamientos batimétricos necesarios 
para complementar la Ficha que se proporcionara al LICITANTE) 
 

Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se 
incluya el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  
y  el  monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
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georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme 
al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas 
gubernamentales. Además, se deberán identificar los programas o proyectos 
de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 

 
III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  

especificar  las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  
administrativas  o de bajo  costo que contribuirían a optimizar la situación 
actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  
demanda de los  bienes  y  servicios  relacionados  con el programa o proyecto 
de inversión, considerando las optimizaciones identificadas. 

 
V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se 

describa  las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como 
la cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 

 
VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 

proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como 
la  localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar que contribuya 
a solucionar la problemática identificada 

 
VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  

beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 
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VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 

presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 

 
2. Proyecto: Ampliación vía de acceso al Recinto Portuario de Topolobampo, Sinaloa. 
 
2.1 Actualización, atención de observaciones y adecuación de los análisis costo-beneficio 

simplificado, análisis costo beneficio, análisis costo-eficiencia simplificado, análisis 
costo-eficiencia y/o estudios de evaluación socioeconómica según aplique del PPI, 
para envío y registro de la ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los Lineamientos 
para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 
 

Conforme lo establece el numeral 26 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión esta ASIPONA TOPOLOBAMPO si es su caso se requiere el estudio de 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto, así como la programación de la inversión, 
también se solicita  atender las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico durante la revisión del proyecto, 
siempre y cuando no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que 
deberá atender las  solicitudes  de información  adicional,  dentro de los  parámetros 
para la atención a requerimientos de este tipo. 
 

Para el caso del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI del proyecto, el estudio 
se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de los lineamientos 
emitidos  por la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  publicados  en el  DOF 
del  30 de diciembre de 2013, a través de un análisis Costo Beneficio y análisis costo 
eficiencia, el contenido serán los siguientes apartados: 

 

I. Resumen Ejecutivo 
 

II. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión 
a) Diagnóstico de la situación actual 
b) Análisis de la Oferta o infraestructura existente 
c) Análisis de la Demanda actual 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
III. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión 
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a. Optimizaciones 
b. Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
c. Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
d. Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones 
e. Alternativas de solución 

 
IV. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión 

a. Descripción general 
b. Alineación estratégica 
c. Localización geográfica 
d. Calendario de actividades 
e. Monto total de inversión 
f. Financiamiento 
g. Capacidad instalada 

(En su caso) 
h. Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios 
i. Vida útil 
j. Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión 
k. Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación 
l. Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
m. Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
V. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión 

a. Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión 

b. Análisis de riesgos 
c. Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
d. Análisis de sensibilidad 
e. Análisis de riesgos 

 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 
VII. Anexos 

 
VIII. Bibliografía 
 

 
2.2 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad técnica del 

PPI, este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
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características; desarrollo del  estudio  técnico,  el  cual  deberá  contener  toda  la  
información  necesaria  que permita determinar, desde el punto de vista de 
ingeniería, si el programa o proyecto de inversión contará con la infraestructura y la 
capacidad técnica necesaria para hacer frente a todas sus obligaciones, garantizando 
alcanzar los mayores beneficios y el más alto grado de aceptación, al mejor costo 
posible. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que 
se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que 
emitió). 
 

2.3 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad legal del PPI, 
este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: nombre 
del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características; desarrollo del estudio legal, el cual deberá contener toda la 
información necesaria que permita determinar, desde este punto de vista, si el 
programa o proyecto de inversión cumple con las disposiciones jurídicas aplicables 
en el ámbito federal, estatal y municipal que corresponda, a fin de garantizar que 
existen las condiciones legales para la instrumentación jurídica del mismo, 
conclusiones y bibliografía. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 
 

2.4 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad económica 
del PPI, este tipo de análisis deberá contener los estudios relacionados con la 
identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del programa o 
proyecto de inversión en donde se demuestre que es susceptible de generar, por sí 
mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos razonables. Asimismo, aquellos en 
los que se analizan las alternativas y fuentes de financiamiento que cubrirían los 
costos esperados del programa o proyecto de inversión y con las cuales se puedan 
garantizar los flujos de recursos necesarios para su ejecución y operación durante su 
ciclo de vida. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 
 

2.5 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad ambiental del  
PPI, este  tipo  de análisis  deberá contener,  en  lo  general,  la  siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características;  desarrollo  del  estudio  ambiental,  el  cual  deberá contener toda la  
información necesaria  que permita  determinar,  desde este punto de vista,  si el  
programa o proyecto de inversión   cumple   con  la   normatividad   aplicable   en  
materia   ambiental,   los estudios que contienen el análisis en cuanto a factores físicos 
y ambientales, así como un análisis de tipo social que incluya el área de influencia 
y población; cumpliendo con los aspectos normativos en materia ambiental y de uso 
de suelo, planes regionales y locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar 
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las posibilidades de desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que 
pudiera tener un determinado programa o proyecto de inversión en un lugar 
seleccionado, en el cual, en su caso, deberán preverse medidas preventivas que 
coadyuven a mitigar posibles afectaciones, conclusiones   y bibliografía. (ASIPONA 
TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que se presentaron y 
se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que emitió). 
 

a) Los Estudios, contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá asesorar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO 
para dar seguimiento a las observaciones (en su caso) que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante 
la revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos 
correspondientes. 
 

b) El  Estudio (en su caso), deberá de incluir información socio-económica, 
técnica, legal y ambiental  del  proyecto de inversión  apegado estrictamente  
a los  lineamientos  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes. 

 
 

c) El contenido de cada uno de los estudios, dependerá de las características 
particulares de cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  
de ellos  se apegará a lo establecido en los lineamientos, emitidos por la 
Unidad de Inversiones. 

 
2.6 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de ficha técnica del PPI, este 

tipo de análisis deberá contener y cumplir los lineamientos para elaboración y 
presentación ante la Unidad de Inversión de la Secretaria de Hacienda del proyecto 
de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 
 
Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se 
incluya el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  
y  el  monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme 
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al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas 
gubernamentales. Además, se deberán identificar los programas o proyectos 
de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 

 
III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  

especificar  las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  
administrativas  o de bajo  costo que contribuirían a optimizar la situación 
actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  
demanda de los  bienes  y  servicios  relacionados  con el programa o proyecto 
de inversión, considerando las optimizaciones identificadas. 

 
V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se 

describa  las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como 
la cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 

 
VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 

proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como 
la  localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar que contribuya 
a solucionar la problemática identificada 

 
VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  

beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 

 
VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 

presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
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dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 

 
2.7 Anteproyecto Arquitectónico y Anteproyecto de Presupuesto para cumplimiento del 

PPI, el cual deberá cumplir con la normativa estatal, nacional e internacional 
aplicable, obteniendo un producto de la mayor calidad en el plazo establecido. 
 
 

El Contratista deberá investigar los servicios existentes en la localidad. Así mismo se 
estudiará la conectividad de la zona donde se localiza,   para verificar su accesibilidad 
y condiciones físicas del terreno. 
 
Se  desarrollará  una matriz  de evaluación  del  sitio  que involucre  variables  que  
ayudan a determinar    la   comerciabilidad,   la   conectividad,   la   constructibilidad    
y    regional    y    las consideraciones financieras. 
 
La matriz de evaluación del sitio también considera cuestiones relacionadas con el 
acceso, la circulación,  el  estacionamiento,  el  tamaño,  la  topografía,  la  visibilidad  y  
la  disponibilidad  de servicios públicos, que tienen un impacto directo en la 
conveniencia de un sitio en particular. 
 

Se elaborara: 
 

a. Propuesta a nivel de Anteproyecto Arquitectónico (la ASIPONA 
TOPOLOBAMPO entregara al licitante los planos topográficos de las áreas 
donde se hará la propuesta del anteproyecto, así como también el 
anteproyecto en planta arquitectónica) 

Se llevará  a cabo la  etapa de Anteproyecto  donde se ilustra  la  escala  y  la  relación  
de los componentes del  proyecto.  Se presentará  el  diseño  en una idea  formal,  
profundizando  en aspectos como forma, dimensionamiento estructural y materiales 
con el objeto de proporcionar una primera imagen global del proyecto. 
 

Esta es la fase del trabajo en la que se exponen los aspectos fundamentales de las 
características generales del proyecto (funcionales y formales, constructivas y 
económicas), con el objeto de proporcionar una primera imagen global del mismo y 
así establecer un avance del presupuesto en los términos paramétricos de las partidas 
que lo integrarán. 
 
El anteproyecto debe ser los suficientemente claro y explícito de tal manera que 
permita la toma de decisiones para su desarrollo. Por  lo tanto, se requiere también 
contar con una serie de revisiones con LA ASIPONA TOPOLOBAMPO (máximo 3 
revisiones) en la que se revisarán las características generales  mencionadas  
anteriormente,  para conciliar  el  proyecto en cuanto a los  aspectos funcionales, 
formales, constructivos y económicos. 
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Dentro de estas actividades se desarrollarán los Planos de Anteproyecto, para ello se 
elaborará(n) Plano(s)  de Conjunto  donde,  por medio  de una técnica  de 
representación  libre  digital  en vectores, se ilustre la propuesta general con sombras 
y vegetación en color, así como las Plantas Arquitectónicas  y planos  de Cortes y 
Fachadas generales  que describan el  conjunto  edificado que conforma el proyecto, 
mismo que servirá como base para su desarrollo en una etapa de mayor detalle 
(Proyecto Básico). 
 

 Planos de conjunto 
 Plantas Arquitectónicas 
 Planos de Cortes Generales 
 Planos de Fachadas Generales 
 Tabla de áreas y programa arquitectónico final 

 
Por último, se incorporará un plano con la Tabla de áreas y Programa 
Arquitectónico final donde se indique el área total, área por edificación, espacios 
exteriores y  áreas verdes, así como el subtotal por usos o categorías expresados en 
metros cuadrados (m2). 

Los documentos se entregarán en formato  .doc,  .xls,  y .pdf editables según aplique;  
para el  caso de los planos se entregará en formato .dwg (versión 2010). 

La Contratista  entregará primeramente  un ejemplar  del  informe  para su revisión.  
Una vez efectuada  la  revisión,  se regresará el  Informe  para que se realicen  las  
modificaciones  y/o complementaciones a fin de que lo entregue en forma 
definitiva. 

 

b. Presupuesto de las obras que resulten del Anteproyecto 
 

La Contratista presentará el presupuesto del Anteproyecto, se elaborará un 
presupuesto general con los conceptos de obra principales y más representativos, 
tomando como base la información de los anteproyectos elaborados previamente. 
Para obtener las cantidades de obra, se elaborarán los números generadores 
basándose en un plano general de la obra propuesta. 
 

Para determinar el costo de las obras propuestas se aplicarán precios índices que se 
hayan aplicado en obras similares y recientes. De acuerdo a lo anterior, el Contratista 
elaborará los análisis de precio unitario de todos y cada uno de los  conceptos del  
catálogo,  considerando  para su integración  el  costo directo  por materiales, el 
costo directo por mano de obra, el costo directo por maquinaria y  equipo de 
construcción, el costo directo por herramienta y el costo directo por equipo de 
seguridad y un factor de sobrecosto. En la integración del costo directo deben 
incluirse los materiales que intervienen en el concepto de obra con sus costos y 
consumos, las categorías de mano de obra con sus costos y rendimientos (en caso 
de utilizar cuadrillas el costo de cuadrilla y su rendimiento en unidades de medición 
por jornal), el costo horario de maquinaria y equipo de construcción y su 
rendimiento por hora, así como el costo directo por herramienta y el costo directo 
por equipo de seguridad (estos dos últimos deben representarse como un 
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porcentaje del costo directo de mano de obra). En caso de utilizar básicos en la 
integración de los análisis de precio unitario, el Contratista debe entregar a LA 
ASIPONA TOPOLOBAMPO los análisis de los mismos a costo directo. Una vez 
obtenido el costo directo del concepto de trabajo, se le aplicará un factor de 
sobrecosto único, que incluirá los costos indirectos, el costo por financiamiento, el 
cargo por utilidad y los cargos adicionales, no siendo necesario su desglose ya que 
se trata de un presupuesto base. Adicionalmente al presupuesto y a los análisis de 
precio unitario, el Contratista debe elaborar el listado de insumos dividido por 
materiales, mano de obra y maquinaria. El Contratista elaborará los análisis de costo 
horario de la maquinaria y equipo de construcción involucrado en los análisis de 
precio unitario. Se anexarán las cotizaciones de los materiales relevantes del 
proyecto, el desglose del salario real, el  factor  de salario,  costos básicos  y/o 
auxiliares,  costos horario  y  explosión  de insumos,  de acuerdo a la zona de trabajo.   

El presupuesto se agrupara por partidas y subpartidas que hagan referencia a las 
zonas y obras por proyectar. La contratista entregara programa general de la 
ejecución de los trabajos y ruta crítica por semana. La Contratista entregará 
primeramente un ejemplar del documento para su revisión. Una vez efectuada  la  
revisión,  se regresará el  Informe  para que se realicen  las  modificaciones  y/o 
complementaciones a fin de que lo entregue en forma definitiva.  
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3- Proyecto: Adecuación de las Vialidades del Recinto Portuario de Topolobampo, 
Sinaloa. 

 
3.1 Actualización, atención de observaciones y adecuación de los  análisis costo-beneficio 

simplificado, análisis costo beneficio, análisis costo-eficiencia simplificado, análisis 
costo-eficiencia y/o estudios de evaluación socioeconómica según aplique del PPI, 
para envío y registro de la ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los Lineamientos 
para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 
 

Conforme lo establece el numeral 26 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión esta ASIPONA TOPOLOBAMPO si es su caso se requiere el estudio de 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto, así como la programación de la inversión, 
también se solicita  atender las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico durante la revisión del proyecto, 
siempre y cuando no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que 
deberá atender las  solicitudes  de información  adicional,  dentro de los  parámetros 
para la atención a requerimientos de este tipo. 
 

Para el caso del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI del proyecto, el estudio 
se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de los lineamientos 

 PROYECTO DE RELLENO 4.14 Hectáreas 
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emitidos  por la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  publicados  en el  DOF 
del  30 de diciembre de 2013, a través de un análisis Costo Beneficio y análisis costo 
eficiencia, el contenido serán los siguientes apartados: 

 

I. Resumen Ejecutivo 
 

II. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Diagnóstico de la situación actual 
b) Análisis de la Oferta o infraestructura existente 
c) Análisis de la Demanda actual 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
III. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Optimizaciones 
b) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
c) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones 
e) Alternativas de solución 

 
IV. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Descripción general 
b) Alineación estratégica 
c) Localización geográfica 
d) Calendario de actividades 
e) Monto total de inversión 
f) Financiamiento 
g) Capacidad instalada 

(En su caso) 
h) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios 
i) Vida útil 
j) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión 
k) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación 
l) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
m) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
V. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión 

b) Análisis de riesgos 
c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
d) Análisis de sensibilidad 
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e) Análisis de riesgos 
 

VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 

VII. Anexos 
 

VIII. Bibliografía 
 

 
3.2 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad técnica del 

PPI, este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características; desarrollo del  estudio  técnico,  el  cual  deberá  contener  toda  la  
información  necesaria  que permita determinar, desde el punto de vista de 
ingeniería, si el programa o proyecto de inversión contará con la infraestructura y la 
capacidad técnica necesaria para hacer frente a todas sus obligaciones, garantizando 
alcanzar los mayores beneficios y el más alto grado de aceptación, al mejor costo 
posible. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que 
se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que 
emitió, así como también la información técnica que el licitante requiera ya que 
ASIPONA TOPOLOBAMPO cuenta con el Proyecto Ejecutivo en mención).  
 

3.3 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad legal del PPI, 
este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: nombre 
del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características; desarrollo del estudio legal, el cual deberá contener toda la 
información necesaria que permita determinar, desde este punto de vista, si el 
programa o proyecto de inversión cumple con las disposiciones jurídicas aplicables 
en el ámbito federal, estatal y municipal que corresponda, a fin de garantizar que 
existen las condiciones legales para la instrumentación jurídica del mismo, 
conclusiones y bibliografía. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 
 

3.4 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad económica 
del PPI, este tipo de análisis deberá contener los estudios relacionados con la 
identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del programa o 
proyecto de inversión en donde se demuestre que es susceptible de generar, por sí 
mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos razonables. Asimismo, aquellos en 
los que se analizan las alternativas y fuentes de financiamiento que cubrirían los 
costos esperados del programa o proyecto de inversión y con las cuales se puedan 
garantizar los flujos de recursos necesarios para su ejecución y operación durante su 
ciclo de vida. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
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que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 
 

3.5 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad ambiental del 
PPI, este  tipo  de análisis  deberá contener,  en  lo  general,  la  siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características;  desarrollo  del  estudio  ambiental,  el  cual  deberá contener toda la  
información necesaria  que permita  determinar,  desde este punto de vista,  si el  
programa o proyecto de inversión   cumple   con  la   normatividad   aplicable   en  
materia   ambiental,   los estudios que contienen el análisis en cuanto a factores físicos 
y ambientales, así como un análisis de tipo social que incluya el área de influencia 
y población; cumpliendo con los aspectos normativos en materia ambiental y de uso 
de suelo, planes regionales y locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar 
las posibilidades de desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que 
pudiera tener un determinado programa o proyecto de inversión en un lugar 
seleccionado, en el cual, en su caso, deberán preverse medidas preventivas que 
coadyuven a mitigar posibles afectaciones, conclusiones   y bibliografía. (ASIPONA 
TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que se presentaron y 
se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que emitió). 
 

a) Los Estudios, contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá asesorar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO 
para dar seguimiento a las observaciones (en su caso) que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante 
la revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos 
correspondientes. 
 

b) El  Estudio (en su caso), deberá de incluir información socio-económica, 
técnica, legal y ambiental  del  proyecto de inversión  apegado estrictamente  
a los  lineamientos  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes. 

 
 

c) El contenido de cada uno de los estudios, dependerá de las características 
particulares de cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  
de ellos  se apegará a lo establecido en los lineamientos, emitidos por la 
Unidad de Inversiones. 

 
3.6 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de ficha técnica del PPI, este 

tipo de análisis deberá contener y cumplir los lineamientos para elaboración y 
presentación ante la Unidad de Inversión de la Secretaria de Hacienda del proyecto 
de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 
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Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se 
incluya el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  
y  el  monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme 
al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas 
gubernamentales. Además, se deberán identificar los programas o proyectos 
de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 

 
III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  

especificar  las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  
administrativas  o de bajo  costo que contribuirían a optimizar la situación 
actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  
demanda de los  bienes  y  servicios  relacionados  con el programa o proyecto 
de inversión, considerando las optimizaciones identificadas. 

 
V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se 

describa  las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como 
la cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 

 
VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 

proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como 
la  localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar que contribuya 
a solucionar la problemática identificada 
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VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  
beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 

 
VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 

presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 

4- Proyecto: Adecuación de línea de red contra incendio en zona de patios de 
maniobra y muelles. Topolobampo, Sinaloa.  

 
4.1 Elaboración de los  análisis costo-beneficio simplificado, análisis costo beneficio, 

análisis costo-eficiencia simplificado, análisis costo-eficiencia y/o estudios de 
evaluación socioeconómica según aplique del PPI, para envío y registro de la 
ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los Lineamientos para elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión.  
 

Conforme lo establece el numeral 26 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión esta ASIPONA TOPOLOBAMPO si es su caso se requiere el estudio de 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto, así como la programación de la inversión, 
también se solicita  atender las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico durante la revisión del proyecto, 
siempre y cuando no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que 
deberá atender las  solicitudes  de información  adicional,  dentro de los  parámetros 
para la atención a requerimientos de este tipo. 
 

Para el caso del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI del proyecto, el estudio 
se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de los lineamientos 
emitidos  por la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  publicados  en el  DOF 
del  30 de diciembre de 2013, a través de un análisis Costo Beneficio y análisis costo 
eficiencia, el contenido serán los siguientes apartados: 
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I. Resumen Ejecutivo 
 

II. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Diagnóstico de la situación actual 
b) Análisis de la Oferta o infraestructura existente 
c) Análisis de la Demanda actual 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
III. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Optimizaciones 
b) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
c) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones 
e) Alternativas de solución 

 
IV. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Descripción general 
b) Alineación estratégica 
c) Localización geográfica 
d) Calendario de actividades 
e) Monto total de inversión 
f) Financiamiento 
g) Capacidad instalada 

(En su caso) 
h) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios 
i) Vida útil 
j) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión 
k) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación 
l) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
m) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
V. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión 

b) Análisis de riesgos 
c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
d) Análisis de sensibilidad 
e) Análisis de riesgos 

 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 
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VII. Anexos 
 

VIII. Bibliografía 
 

4.2 Elaboración de factibilidad técnica del PPI, este tipo de análisis deberá contener, en 
lo general, la siguiente información: nombre del programa o proyecto de inversión, 
localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto de 
inversión; descripción general y principales características; desarrollo del  estudio  
técnico,  el  cual  deberá  contener  toda  la  información  necesaria  que permita 
determinar, desde el punto de vista de ingeniería, si el programa o proyecto de 
inversión contará con la infraestructura y la capacidad técnica necesaria para hacer 
frente a todas sus obligaciones, garantizando alcanzar los mayores beneficios y el más 
alto grado de aceptación, al mejor costo posible. así como también la información 
técnica que el licitante requiera ya que ASIPONA TOPOLOBAMPO cuenta con el 
Proyecto Ejecutivo en mención). 
 

4.3 Elaboración de factibilidad legal del PPI, este tipo de análisis deberá contener, en lo 
general, la siguiente información: nombre del programa o proyecto de inversión, 
localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto de 
inversión; descripción general y principales características; desarrollo del estudio 
legal, el cual deberá contener toda la información necesaria que permita determinar, 
desde este punto de vista, si el programa o proyecto de inversión cumple con las 
disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito federal, estatal y municipal que 
corresponda, a fin de garantizar que existen las condiciones legales para la 
instrumentación jurídica del mismo, conclusiones y bibliografía.  
 

4.4 Elaboración de factibilidad económica del PPI, este tipo de análisis deberá contener 
los estudios relacionados con la identificación, cuantificación y valoración de los 
costos y beneficios del programa o proyecto de inversión en donde se demuestre que 
es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos 
razonables. Asimismo, aquellos en los que se analizan las alternativas y fuentes de 
financiamiento que cubrirían los costos esperados del programa o proyecto 
de inversión y con las cuales se puedan garantizar los flujos de recursos necesarios 
para su ejecución y operación durante su ciclo de vida. 
 

4.5 Elaboración de factibilidad ambiental del PPI, este  tipo  de análisis  deberá contener,  
en  lo  general,  la  siguiente información: nombre del programa o proyecto de 
inversión, localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto 
de inversión; descripción general y principales características;  desarrollo  del  estudio  
ambiental,  el  cual  deberá contener toda la  información necesaria  que permita  
determinar,  desde este punto de vista,  si el  programa o proyecto de inversión   
cumple   con  la   normatividad   aplicable   en  materia   ambiental,   los estudios que 
contienen el análisis en cuanto a factores físicos y ambientales, así como un análisis 
de tipo social que incluya el área de influencia y población; cumpliendo con los 
aspectos normativos en materia ambiental y de uso de suelo, planes regionales y 
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locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar las posibilidades de 
desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que pudiera tener un 
determinado programa o proyecto de inversión en un lugar seleccionado, en el cual, 
en su caso, deberán preverse medidas preventivas que coadyuven a mitigar posibles 
afectaciones, conclusiones   y bibliografía.  
 

a) Los Estudios, contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá asesorar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO 
para dar seguimiento a las observaciones (en su caso) que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante 
la revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos 
correspondientes. 
 

b) El  Estudio (en su caso), deberá de incluir información socio-económica, 
técnica, legal y ambiental  del  proyecto de inversión  apegado estrictamente  
a los  lineamientos  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes. 

 
 

c) El contenido de cada uno de los estudios, dependerá de las características 
particulares de cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  
de ellos  se apegará a lo establecido en los lineamientos, emitidos por la 
Unidad de Inversiones. 

 
 

4.6 Elaboración de ficha técnica del PPI, este tipo de análisis deberá contener y cumplir 
los lineamientos para elaboración y presentación ante la Unidad de Inversión de la 
Secretaria de Hacienda del proyecto de inversión.  
 
Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se 
incluya el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  
y  el  monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme 
al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas 
gubernamentales. Además, se deberán identificar los programas o proyectos 
de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 
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III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  

especificar  las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  
administrativas  o de bajo  costo que contribuirían a optimizar la situación 
actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  
demanda de los  bienes  y  servicios  relacionados  con el programa o proyecto 
de inversión, considerando las optimizaciones identificadas. 

 
V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se 

describa  las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como 
la cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 

 
VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 

proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como 
la  localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar que contribuya 
a solucionar la problemática identificada 

 
VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  

beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 

 
VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 

presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 
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5- Proyecto: Mejoramiento de superficie de rodamiento en vialidades y en áreas de 
carga y descarga en el recinto portuario. Topolobampo, Sinaloa. 

 
5.1 Actualización, atención de observaciones y adecuación de los  análisis costo-beneficio 

simplificado, análisis costo beneficio, análisis costo-eficiencia simplificado, análisis 
costo-eficiencia y/o estudios de evaluación socioeconómica según aplique del PPI, 
para envío y registro de la ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los Lineamientos 
para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 
 

Conforme lo establece el numeral 26 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión esta ASIPONA TOPOLOBAMPO si es su caso se requiere el estudio de 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto, así como la programación de la inversión, 
también se solicita  atender las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico durante la revisión del proyecto, 
siempre y cuando no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que 
deberá atender las  solicitudes  de información  adicional,  dentro de los  parámetros 
para la atención a requerimientos de este tipo. 
 

Para el caso del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI del proyecto, el estudio 
se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de los lineamientos 
emitidos  por la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  publicados  en el  DOF 
del  30 de diciembre de 2013, a través de un análisis Costo Beneficio y análisis costo 
eficiencia, el contenido serán los siguientes apartados: 
 

 

I. Resumen Ejecutivo 

II. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Diagnóstico de la situación actual 

b) Análisis de la Oferta o infraestructura existente 

c) Análisis de la Demanda actual 

d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 
 

III. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Optimizaciones 
b) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
c) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones 
e) Alternativas de solución. 
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IV. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Descripción general 
b) Alineación estratégica 
c) Localización geográfica 
d) Calendario de actividades 
e) Monto total de inversión 
f) Financiamiento 
g) Capacidad instalada 

(En su caso) 
h) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios 
i) Vida útil 
j) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión 
k) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación 
l) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
m) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
V. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión 

b) Análisis de riesgos 
c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
d) Análisis de sensibilidad 
e) Análisis de riesgos 

 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 
VII. Anexos 

 
 

VIII. Bibliografía 

 
5.2 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad técnica del 

PPI, este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características; desarrollo del  estudio  técnico,  el  cual  deberá  contener  toda  la  
información  necesaria  que permita determinar, desde el punto de vista de 
ingeniería, si el programa o proyecto de inversión contará con la infraestructura y la 
capacidad técnica necesaria para hacer frente a todas sus obligaciones, garantizando 
alcanzar los mayores beneficios y el más alto grado de aceptación, al mejor costo 
posible. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que 
se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que 
emitió). 
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5.3 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad legal del PPI, 
este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: nombre 
del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características; desarrollo del estudio legal, el cual deberá contener toda la 
información necesaria que permita determinar, desde este punto de vista, si el 
programa o proyecto de inversión cumple con las disposiciones jurídicas aplicables 
en el ámbito federal, estatal y municipal que corresponda, a fin de garantizar que 
existen las condiciones legales para la instrumentación jurídica del mismo, 
conclusiones y bibliografía. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 

 

5.4 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad económica 
del PPI, este tipo de análisis deberá contener los estudios relacionados con la 
identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del programa o 
proyecto de inversión en donde se demuestre que es susceptible de generar, por sí 
mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos razonables. Asimismo, aquellos en 
los que se analizan las alternativas y fuentes de financiamiento que cubrirían los 
costos esperados del programa o proyecto de inversión y con las cuales se puedan 
garantizar los flujos de recursos necesarios para su ejecución y operación durante su 
ciclo de vida. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 

 

5.5 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad ambiental del  
PPI, este  tipo  de análisis  deberá contener,  en  lo  general,  la  siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características;  desarrollo  del  estudio  ambiental,  el  cual  deberá contener toda la  
información necesaria  que permita  determinar,  desde este punto de vista,  si el  
programa o proyecto de inversión   cumple   con  la   normatividad   aplicable   en  
materia   ambiental,   los estudios que contienen el análisis en cuanto a factores físicos 
y ambientales, así como un análisis de tipo social que incluya el área de influencia 
y población; cumpliendo con los aspectos normativos en materia ambiental y de uso 
de suelo, planes regionales y locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar 
las posibilidades de desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que 
pudiera tener un determinado programa o proyecto de inversión en un lugar 
seleccionado, en el cual, en su caso, deberán preverse medidas preventivas que 
coadyuven a mitigar posibles afectaciones, conclusiones   y bibliografía. (ASIPONA 
TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que se presentaron y 
se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que emitió). 
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a) Los Estudios, contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá asesorar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO 
para dar seguimiento a las observaciones (en su caso) que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante 
la revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos 
correspondientes. 
 

b) El  Estudio (en su caso), deberá de incluir información socio-económica, 
técnica, legal y ambiental  del  proyecto de inversión  apegado estrictamente  
a los  lineamientos  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes. 

 
 

c) El contenido de cada uno de los estudios, dependerá de las características 
particulares de cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  
de ellos  se apegará a lo establecido en los lineamientos, emitidos por la 
Unidad de Inversiones. 

 

5.6 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de ficha técnica del PPI, este 
tipo de análisis deberá contener y cumplir los lineamientos para elaboración y 
presentación ante la Unidad de Inversión de la Secretaria de Hacienda del proyecto 
de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 
 

Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se 
incluya el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  
y  el  monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme 
al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas 
gubernamentales. Además, se deberán identificar los programas o proyectos 
de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 

 
III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
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inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  

especificar  las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  
administrativas  o de bajo  costo que contribuirían a optimizar la situación 
actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  
demanda de los  bienes  y  servicios  relacionados  con el programa o proyecto 
de inversión, considerando las optimizaciones identificadas. 

 
V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se 

describa  las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como 
la cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 

 
VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 

proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como 
la  localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar que contribuya 
a solucionar la problemática identificada 

 
VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  

beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 

 
VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 

presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 

 
5.7 Anteproyecto Arquitectónico y Anteproyecto de Presupuesto para cumplimiento del 

PPI, el cual deberá cumplir con la normativa estatal, nacional e internacional 
aplicable, obteniendo un producto de la mayor calidad en el plazo establecido. 
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El Contratista deberá investigar los servicios existentes en la localidad. Así mismo se 
estudiará la conectividad de la zona donde se localiza,  para verificar su accesibilidad 
y condiciones físicas del terreno. 
Se  desarrollará  una matriz  de evaluación  del  sitio  que involucre  variables  que  
ayudan a determinar    la   comerciabilidad,   la   conectividad,   la   constructibilidad    
y    regional    y    las consideraciones financieras. 
 
La matriz de evaluación del sitio también considera cuestiones relacionadas con el 
acceso, la circulación,  el  estacionamiento,  el  tamaño,  la  topografía,  la  visibilidad  y  
la  disponibilidad  de servicios públicos, que tienen un impacto directo en la 
conveniencia de un sitio en particular. 
 
Se elaborara: 

 
a. Propuesta a nivel de Anteproyecto Arquitectónico (la ASIPONA 

TOPOLOBAMPO entregara al licitante los planos topográficos de las áreas 
donde se hará la propuesta del anteproyecto) 

Se llevará  a cabo la  etapa de Anteproyecto  donde se ilustra  la  escala  y  la  relación  
de los componentes del  proyecto.  Se presentará  el  diseño  en una idea  formal,  
profundizando  en aspectos como forma, dimensionamiento estructural y materiales 
con el objeto de proporcionar una primera imagen global del proyecto. 
 
Esta es la fase del trabajo en la que se exponen los aspectos fundamentales de las 
características generales del proyecto (funcionales y formales, constructivas y 
económicas), con el objeto de proporcionar una primera imagen global del mismo y 
así establecer un avance del presupuesto en los términos paramétricos de las partidas 
que lo integrarán. 
 
El anteproyecto debe ser los suficientemente claro y explícito de tal manera que 
permita la toma de decisiones para su desarrollo. Por  lo tanto, se requiere también 
contar con una serie de revisiones con LA ASIPONA TOPOLOBAMPO (máximo 3 
revisiones) en la que se revisarán las características generales  mencionadas  
anteriormente,  para conciliar  el  proyecto en cuanto a los  aspectos funcionales, 
formales, constructivos y económicos. 
 
Dentro de estas actividades se desarrollarán los Planos de Anteproyecto, para ello se 
elaborará(n) Plano(s)  de Conjunto  donde,  por medio  de una técnica  de 
representación  libre  digital  en vectores, se ilustre la propuesta general con sombras 
y vegetación en color, así como las Plantas Arquitectónicas  y planos  de Cortes y 
Fachadas generales  que describan el  conjunto  edificado que conforma el proyecto, 
mismo que servirá como base para su desarrollo en una etapa de mayor detalle 
(Proyecto Básico). 
 

 Planos de conjunto 
 Plantas Arquitectónicas 
 Planos de Cortes Generales 
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 Planos de Fachadas Generales 
 Tabla de áreas y programa arquitectónico final 

 
Por último, se incorporará un plano con la Tabla de áreas y Programa 
Arquitectónico final donde se indique el área total, área por edificación, espacios 
exteriores y  áreas verdes, así como el subtotal por usos o categorías expresados en 
metros cuadrados (m2). 

Los documentos se entregarán en formato  .doc,  .xls,  y .pdf editables según aplique;  
para el  caso de los planos se entregará en formato .dwg (versión 2010). 

La Contratista  entregará primeramente  un ejemplar  del  informe  para su revisión.  
Una vez efectuada  la  revisión,  se regresará el  Informe  para que se realicen  las  
modificaciones  y/o complementaciones a fin de que lo entregue en forma 
definitiva. 

 

b. Presupuesto de las obras que resulten del Anteproyecto  
 

La Contratista presentará el presupuesto del Anteproyecto se elaborará un 
presupuesto general con los conceptos de obra principales y más representativos, 
tomando como base la información de los anteproyectos elaborados previamente. 
Para obtener las cantidades de obra, se elaborarán los números generadores 
basándose en un plano general de la obra propuesta. 
 
Para determinar el costo de las obras propuestas se aplicarán precios índices que se 
hayan aplicado en obras similares y recientes. De acuerdo a lo anterior, el Contratista 
elaborará los análisis de precio unitario de todos y cada uno de los  conceptos del  
catálogo,  considerando  para su integración  el  costo directo  por materiales, el 
costo directo por mano de obra, el costo directo por maquinaria y  equipo de 
construcción, el costo directo por herramienta y el costo directo por equipo de 
seguridad y un factor de sobrecosto. En la integración del costo directo deben 
incluirse los materiales que intervienen en el concepto de obra con sus costos y 
consumos, las categorías de mano de obra con sus costos y rendimientos (en caso 
de utilizar cuadrillas el costo de cuadrilla y su rendimiento en unidades de medición 
por jornal), el costo horario de maquinaria y equipo de construcción y su 
rendimiento por hora, así como el costo directo por herramienta y el costo directo 
por equipo de seguridad (estos dos últimos deben representarse como un 
porcentaje del costo directo de mano de obra). En caso de utilizar básicos en la 
integración de los análisis de precio unitario, el Contratista debe entregar a LA 
ASIPONA TOPOLOBAMPO los análisis de los mismos a costo directo. Una vez 
obtenido el costo directo del concepto de trabajo, se le aplicará un factor de 
sobrecosto único, que incluirá los costos indirectos, el costo por financiamiento, el 
cargo por utilidad y los cargos adicionales, no siendo necesario su desglose ya que 
se trata de un presupuesto base. Adicionalmente al presupuesto y a los análisis de 
precio unitario, el Contratista debe elaborar el listado de insumos dividido por 
materiales, mano de obra y maquinaria. El Contratista elaborará los análisis de costo 
horario de la maquinaria y equipo de construcción involucrado en los análisis de 
precio unitario. Se anexarán las cotizaciones de los materiales relevantes del 
proyecto, el desglose del salario real, el  factor  de salario,  costos básicos  y/o 
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auxiliares,  costos horario  y  explosión  de insumos,  de acuerdo a la zona de trabajo.  
El presupuesto se agrupara por partidas y subpartidas que hagan referencia a las 
zonas y obras por proyectar. La contratista entregara programa general de la 
ejecución de los trabajos y ruta crítica por semana. La Contratista entregará 
primeramente un ejemplar del documento para su revisión. Una vez efectuada  la  
revisión,  se regresará el  Informe  para que se realicen  las  modificaciones  y/o 
complementaciones a fin de que lo entregue en forma definitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proyecto: Rehabilitación y adecuación del área operativa de transbordadores del 
puerto de Topolobampo, Sinaloa. 

 
6.1 Elaboración de los  análisis costo-beneficio simplificado, análisis costo beneficio, 

análisis costo-eficiencia simplificado, análisis costo-eficiencia y/o estudios de 
evaluación socioeconómica según aplique del PPI, para envío y registro de la 
ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los Lineamientos para elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión.  
 

SUPERFICIES DE RODAMIENTO 13.19 Hectáreas 
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Conforme lo establece el numeral 26 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión esta ASIPONA TOPOLOBAMPO si es su caso se requiere el estudio de 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto, así como la programación de la inversión, 
también se solicita  atender las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico durante la revisión del proyecto, 
siempre y cuando no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que 
deberá atender las  solicitudes  de información  adicional,  dentro de los  parámetros 
para la atención a requerimientos de este tipo. 
 

Para el caso del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI del proyecto, el estudio 
se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de los lineamientos 
emitidos  por la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  publicados  en el  DOF 
del  30 de diciembre de 2013, a través de un análisis Costo Beneficio y análisis costo 
eficiencia, el contenido serán los siguientes apartados: 

 
 

I. Resumen Ejecutivo 
 

II. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Diagnóstico de la situación actual 
b) Análisis de la Oferta o infraestructura existente 
c) Análisis de la Demanda actual 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
III. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Optimizaciones 
b) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
c) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones 
e) Alternativas de solución 

 
IV. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión 

a) Descripción general 
b) Alineación estratégica 
c) Localización geográfica 
d) Calendario de actividades 
e) Monto total de inversión 
f) Financiamiento 
g) Capacidad instalada 

(En su caso) 
h) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios 
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i) Vida útil 
j) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión 
k) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación 
l) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
m) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
V. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión 

a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión 

b) Análisis de riesgos 
c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
d) Análisis de sensibilidad 
e) Análisis de riesgos 

 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 
VII. Anexos 

 
VIII. Bibliografía 

 
6.2 Elaboración de factibilidad técnica del PPI, este tipo de análisis deberá contener, en 

lo general, la siguiente información: nombre del programa o proyecto de inversión, 
localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto de 
inversión; descripción general y principales características; desarrollo del  estudio  
técnico,  el  cual  deberá  contener  toda  la  información  necesaria  que permita 
determinar, desde el punto de vista de ingeniería, si el programa o proyecto de 
inversión contará con la infraestructura y la capacidad técnica necesaria para hacer 
frente a todas sus obligaciones, garantizando alcanzar los mayores beneficios y el más 
alto grado de aceptación, al mejor costo posible.  

 
6.3 Elaboración de factibilidad legal del PPI, este tipo de análisis deberá contener, en lo 

general, la siguiente información: nombre del programa o proyecto de inversión, 
localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto de 
inversión; descripción general y principales características; desarrollo del estudio 
legal, el cual deberá contener toda la información necesaria que permita determinar, 
desde este punto de vista, si el programa o proyecto de inversión cumple con las 
disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito federal, estatal y municipal que 
corresponda, a fin de garantizar que existen las condiciones legales para la 
instrumentación jurídica del mismo, conclusiones y bibliografía.  

 
6.4 Elaboración de factibilidad económica del PPI, este tipo de análisis deberá contener 

los estudios relacionados con la identificación, cuantificación y valoración de los 
costos y beneficios del programa o proyecto de inversión en donde se demuestre que 
es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos 
razonables. Asimismo, aquellos en los que se analizan las alternativas y fuentes de 
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financiamiento que cubrirían los costos esperados del programa o proyecto 
de inversión y con las cuales se puedan garantizar los flujos de recursos necesarios 
para su ejecución y operación durante su ciclo de vida. 

 
6.5 Elaboración de factibilidad ambiental del PPI, este  tipo  de análisis  deberá contener,  

en  lo  general,  la  siguiente información: nombre del programa o proyecto de 
inversión, localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto 
de inversión; descripción general y principales características;  desarrollo  del  estudio  
ambiental,  el  cual  deberá contener toda la  información necesaria  que permita  
determinar,  desde este punto de vista,  si el  programa o proyecto de inversión   
cumple   con  la   normatividad   aplicable   en  materia   ambiental,   los estudios que 
contienen el análisis en cuanto a factores físicos y ambientales, así como un análisis 
de tipo social que incluya el área de influencia y población; cumpliendo con los 
aspectos normativos en materia ambiental y de uso de suelo, planes regionales y 
locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar las posibilidades de 
desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que pudiera tener un 
determinado programa o proyecto de inversión en un lugar seleccionado, en el cual, 
en su caso, deberán preverse medidas preventivas que coadyuven a mitigar posibles 
afectaciones, conclusiones   y bibliografía.  
 

a) Los Estudios, contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá asesorar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO 
para dar seguimiento a las observaciones (en su caso) que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante 
la revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos 
correspondientes. 
 

b) El  Estudio (en su caso), deberá de incluir información socio-económica, 
técnica, legal y ambiental  del  proyecto de inversión  apegado estrictamente  
a los  lineamientos  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes. 

 
 

c) El contenido de cada uno de los estudios, dependerá de las características 
particulares de cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  
de ellos  se apegará a lo establecido en los lineamientos, emitidos por la 
Unidad de Inversiones. 

 
 

6.6 Elaboración de ficha técnica del PPI, este tipo de análisis deberá contener y cumplir 
los lineamientos para elaboración y presentación ante la Unidad de Inversión de la 
Secretaria de Hacienda del proyecto de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO 
entregara al LICITANTE los archivos digitales que se presentaron y se registraron ante 
la UI de la SHCP así como las observaciones que emitió). 

 
Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
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inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se 
incluya el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  
y  el  monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme 
al Plan Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas 
gubernamentales. Además, se deberán identificar los programas o proyectos 
de inversión relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 

 
III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  

especificar  las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  
administrativas  o de bajo  costo que contribuirían a optimizar la situación 
actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  
demanda de los  bienes  y  servicios  relacionados  con el programa o proyecto 
de inversión, considerando las optimizaciones identificadas. 

 
V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se 

describa  las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como 
la cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 

 
VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 

proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como 
la  localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar que contribuya 
a solucionar la problemática identificada 

 
VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  

beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
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inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 

 
VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 

presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 

 
 
6.7 Anteproyecto Arquitectónico y Anteproyecto de Presupuesto para cumplimiento del 

PPI, el cual deberá cumplir con la normativa estatal, nacional e internacional 
aplicable, obteniendo un producto de la mayor calidad en el plazo establecido. 
 

El Contratista deberá investigar los servicios existentes en la localidad. Así mismo se 
estudiará la conectividad de la zona donde se localiza,   para verificar su accesibilidad 
y condiciones físicas del terreno. 
 
Se  desarrollará  una matriz  de evaluación  del  sitio  que involucre  variables  que  
ayudan a determinar    la   comerciabilidad,   la   conectividad,   la   constructibilidad    
y    regional    y    las consideraciones financieras. 
 
La matriz de evaluación del sitio también considera cuestiones relacionadas con el 
acceso, la circulación,  el  estacionamiento,  el  tamaño,  la  topografía,  la  visibilidad  y  
la  disponibilidad  de servicios públicos, que tienen un impacto directo en la 
conveniencia de un sitio en particular. 
 

Se elaborara: 
 

a. Propuesta a nivel de Anteproyecto Arquitectónico (la ASIPONA 
TOPOLOBAMPO entregara al licitante los planos topográficos de las áreas 
donde se hará la propuesta del anteproyecto) 

Se llevará  a cabo la  etapa de Anteproyecto  donde se ilustra  la  escala  y  la  relación  
de los componentes del  proyecto.  Se presentará  el  diseño  en una idea  formal,  
profundizando  en aspectos como forma, dimensionamiento estructural y materiales 
con el objeto de proporcionar una primera imagen global del proyecto. 
 

Esta es la fase del trabajo en la que se exponen los aspectos fundamentales de las 
características generales del proyecto (funcionales y formales, constructivas y 
económicas), con el objeto de proporcionar una primera imagen global del mismo y 
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así establecer un avance del presupuesto en los términos paramétricos de las partidas 
que lo integrarán. 
 

El anteproyecto debe ser los suficientemente claro y explícito de tal manera que 
permita la toma de decisiones para su desarrollo. Por  lo tanto, se requiere también 
contar con una serie de revisiones con LA ASIPONA TOPOLOBAMPO (máximo 3 
revisiones) en la que se revisarán las características generales  mencionadas  
anteriormente,  para conciliar  el  proyecto en cuanto a los  aspectos funcionales, 
formales, constructivos y económicos. 
 

Dentro de estas actividades se desarrollarán los Planos de Anteproyecto, para ello se 
elaborará(n) Plano(s)  de Conjunto  donde,  por medio  de una técnica  de 
representación  libre  digital  en vectores, se ilustre la propuesta general con sombras 
y vegetación en color, así como las Plantas Arquitectónicas  y planos  de Cortes y 
Fachadas generales  que describan el  conjunto  edificado que conforma el proyecto, 
mismo que servirá como base para su desarrollo en una etapa de mayor detalle 
(Proyecto Básico). 
 

 Planos de conjunto 
 Plantas Arquitectónicas 
 Planos de Cortes Generales 
 Planos de Fachadas Generales 
 Tabla de áreas y programa arquitectónico final 

 
Por último, se incorporará un plano con la Tabla de áreas y Programa 
Arquitectónico final donde se indique el área total, área por edificación, espacios 
exteriores y  áreas verdes, así como el subtotal por usos o categorías expresados en 
metros cuadrados (m2). 

Los documentos se entregarán en formato  .doc,  .xls,  y .pdf editables según aplique;  
para el  caso de los planos se entregará en formato .dwg (versión 2010). 

La Contratista  entregará primeramente  un ejemplar  del  informe  para su revisión.  
Una vez efectuada  la  revisión,  se regresará el  Informe  para que se realicen  las  
modificaciones  y/o complementaciones a fin de que lo entregue en forma 
definitiva. 

 

b. Presupuesto de las obras que resulten del Anteproyecto  
 

La Contratista presentará el presupuesto del Anteproyecto, se elaborará un 
presupuesto general con los conceptos de obra principales y más representativos, 
tomando como base la información de los anteproyectos elaborados previamente. 
Para obtener las cantidades de obra, se elaborarán los números generadores 
basándose en un plano general de la obra propuesta. 
Para determinar el costo de las obras propuestas se aplicarán precios índices que se 
hayan aplicado en obras similares y recientes. De acuerdo a lo anterior, el Contratista 
elaborará los análisis de precio unitario de todos y cada uno de los  conceptos del  
catálogo,  considerando  para su integración  el  costo directo  por materiales, el 
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costo directo por mano de obra, el costo directo por maquinaria y  equipo de 
construcción, el costo directo por herramienta y el costo directo por equipo de 
seguridad y un factor de sobrecosto. En la integración del costo directo deben 
incluirse los materiales que intervienen en el concepto de obra con sus costos y 
consumos, las categorías de mano de obra con sus costos y rendimientos (en caso 
de utilizar cuadrillas el costo de cuadrilla y su rendimiento en unidades de medición 
por jornal), el costo horario de maquinaria y equipo de construcción y su 
rendimiento por hora, así como el costo directo por herramienta y el costo directo 
por equipo de seguridad (estos dos últimos deben representarse como un 
porcentaje del costo directo de mano de obra). En caso de utilizar básicos en la 
integración de los análisis de precio unitario, el Contratista debe entregar a LA 
ASIPONA TOPOLOBAMPO los análisis de los mismos a costo directo. Una vez 
obtenido el costo directo del concepto de trabajo, se le aplicará un factor de 
sobrecosto único, que incluirá los costos indirectos, el costo por financiamiento, el 
cargo por utilidad y los cargos adicionales, no siendo necesario su desglose ya que 
se trata de un presupuesto base. Adicionalmente al presupuesto y a los análisis de 
precio unitario, el Contratista debe elaborar el listado de insumos dividido por 
materiales, mano de obra y maquinaria. El Contratista elaborará los análisis de costo 
horario de la maquinaria y equipo de construcción involucrado en los análisis de 
precio unitario. Se anexarán las cotizaciones de los materiales relevantes del 
proyecto, el desglose del salario real, el  factor  de salario,  costos básicos  y/o 
auxiliares,  costos horario  y  explosión  de insumos,  de acuerdo a la zona de trabajo.  
El presupuesto se agrupara por partidas y subpartidas que hagan referencia a las 
zonas y obras por proyectar. La contratista entregara programa general de la 
ejecución de los trabajos y ruta crítica por semana. La Contratista entregará 
primeramente un ejemplar del documento para su revisión. Una vez efectuada  la  
revisión,  se regresará el  Informe  para que se realicen  las  modificaciones  y/o 
complementaciones a fin de que lo entregue en forma definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TRANSBORDADORES 
ÁREA DE PATIOS 5.48 Hectáreas 

  ÁREA DE RELLENO 4.17 Hectáreas 
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7. Proyecto: Ampliación del muelle de gráneles (posición no. 3) del puerto de 
Topolobampo, Sinaloa 

 
 

7.1 Actualización, atención de observaciones y adecuación de los  análisis costo-beneficio 
simplificado, análisis costo beneficio, análisis costo-eficiencia simplificado, análisis 
costo-eficiencia y/o estudios de evaluación socioeconómica según aplique del PPI, 
para envío y registro de la ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los Lineamientos 
para elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y 
proyectos de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 
 

Conforme lo establece el numeral 26 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión esta ASIPONA TOPOLOBAMPO si es su caso se requiere el estudio de 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto, así como la programación de la inversión, 
también se solicita  atender las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico durante la revisión del proyecto, 
siempre y cuando no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que 
deberá atender las  solicitudes  de información  adicional,  dentro de los  parámetros 
para la atención a requerimientos de este tipo. 
 

Para el caso del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI del proyecto, el estudio 
se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de los lineamientos 
emitidos  por la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  publicados  en el  DOF 
del  30 de diciembre de 2013, a través de un análisis Costo Beneficio y análisis costo 
eficiencia, el contenido serán los siguientes apartados: 

 

I. Resumen Ejecutivo 

II. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión 

e) Diagnóstico de la situación actual 

f) Análisis de la Oferta o infraestructura existente 

g) Análisis de la Demanda actual 

h) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 
 

III. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión 

f) Optimizaciones 
g) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
h) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
i) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones 
j) Alternativas de solución. 
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IV. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión 

n) Descripción general 
o) Alineación estratégica 
p) Localización geográfica 
q) Calendario de actividades 
r) Monto total de inversión 
s) Financiamiento 
t) Capacidad instalada 

(En su caso) 
u) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios 
v) Vida útil 
w) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión 
x) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación 
y) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
z) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
V. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión 

f) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión 

g) Análisis de riesgos 
h) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
i) Análisis de sensibilidad 
j) Análisis de riesgos 

 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 
VII. Anexos 

 
 

VIII. Bibliografía 

 
7.2 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad técnica del 

PPI, este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características; desarrollo del  estudio  técnico,  el  cual  deberá  contener  toda  la  
información  necesaria  que permita determinar, desde el punto de vista de 
ingeniería, si el programa o proyecto de inversión contará con la infraestructura y la 
capacidad técnica necesaria para hacer frente a todas sus obligaciones, garantizando 
alcanzar los mayores beneficios y el más alto grado de aceptación, al mejor costo 
posible. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que 
se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que 
emitió). 
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7.3 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad legal del PPI, 
este tipo de análisis deberá contener, en lo general, la siguiente información: nombre 
del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características; desarrollo del estudio legal, el cual deberá contener toda la 
información necesaria que permita determinar, desde este punto de vista, si el 
programa o proyecto de inversión cumple con las disposiciones jurídicas aplicables 
en el ámbito federal, estatal y municipal que corresponda, a fin de garantizar que 
existen las condiciones legales para la instrumentación jurídica del mismo, 
conclusiones y bibliografía. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los 
archivos digitales que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como 
las observaciones que emitió). 

 

7.4 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad económica 
del PPI, este tipo de análisis deberá contener los estudios relacionados con la 
identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del programa o 
proyecto de inversión en donde se demuestre que es susceptible de generar, por sí 
mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos razonables. Asimismo, aquellos en 
los que se analizan las alternativas y fuentes de financiamiento que cubrirían los 
costos esperados del programa o proyecto de inversión y con las cuales se puedan 
garantizar los flujos de recursos necesarios para su ejecución y operación durante su 
ciclo de vida. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 

 

7.5 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de factibilidad ambiental del  
PPI, este  tipo  de análisis  deberá contener,  en  lo  general,  la  siguiente información: 
nombre del programa o proyecto de inversión, localización, justificación y objetivo y/o 
propósitos del programa o proyecto de inversión; descripción general y principales 
características;  desarrollo  del  estudio  ambiental,  el  cual  deberá contener toda la  
información necesaria  que permita  determinar,  desde este punto de vista,  si el  
programa o proyecto de inversión   cumple   con  la   normatividad   aplicable   en  
materia   ambiental,   los estudios que contienen el análisis en cuanto a factores físicos 
y ambientales, así como un análisis de tipo social que incluya el área de influencia 
y población; cumpliendo con los aspectos normativos en materia ambiental y de uso 
de suelo, planes regionales y locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar 
las posibilidades de desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que 
pudiera tener un determinado programa o proyecto de inversión en un lugar 
seleccionado, en el cual, en su caso, deberán preverse medidas preventivas que 
coadyuven a mitigar posibles afectaciones, conclusiones   y bibliografía. (ASIPONA 
TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales que se presentaron y 
se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones que emitió). 
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a) Los Estudios, contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá asesorar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO 
para dar seguimiento a las observaciones (en su caso) que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante 
la revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos 
correspondientes. 
 

b) El  Estudio (en su caso), deberá de incluir información socio-económica, 
técnica, legal y ambiental  del  proyecto de inversión  apegado estrictamente  
a los  lineamientos  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes. 

 
 

c) El contenido de cada uno de los estudios, dependerá de las características 
particulares de cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  
de ellos  se apegará a lo establecido en los lineamientos, emitidos por la 
Unidad de Inversiones. 

 

7.6 Actualización, atención de observaciones y  adecuación de ficha técnica del PPI, este 
tipo de análisis deberá contener y cumplir los lineamientos para elaboración y 
presentación ante la Unidad de Inversión de la Secretaria de Hacienda del proyecto 
de inversión. (ASIPONA TOPOLOBAMPO entregara al LICITANTE los archivos digitales 
que se presentaron y se registraron ante la UI de la SHCP así como las observaciones 
que emitió). 
 

Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se incluya 
el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  y  el  
monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y líneas 
de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme al Plan 
Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas gubernamentales. 
Además, se deberán identificar los programas o proyectos de inversión 
relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 

 
III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
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inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  especificar  

las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  administrativas  o de bajo  
costo que contribuirían a optimizar la situación actual descrita; asimismo, se 
deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  demanda de los  bienes  y  
servicios  relacionados  con el programa o proyecto de inversión, considerando 
las optimizaciones identificadas. 
 

V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se describa  
las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como la 
cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 
 

VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 
proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como la  
localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; adicionalmente, 
se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda proyectada bajo el 
supuesto de que el programa o proyecto de inversión se lleve a cabo, con el fin 
de determinar su interacción y verificar que contribuya a solucionar la 
problemática identificada 
 

VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  
beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 
 

VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 
presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 
Levantamiento y Actualización para Anteproyecto de Presupuesto para 
cumplimiento del PPI (Asipona Topolobampo cuenta con Proyecto Ejecutivo, 
Obra parcialmente construida) 
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7.7 Levantamiento y Actualización para Anteproyecto de Presupuesto para 
cumplimiento del PPI (Asipona Topolobampo cuenta con Proyecto Ejecutivo, Obra 
parcialmente construida) 

 
 

a. Presupuesto de las obras que resulten del Levantamiento y Actualización 
del Proyecto Ejecutivo 

 
La Contratista presentará el presupuesto del Anteproyecto, se elaborará un 
presupuesto general con los conceptos de obra principales y más representativos, 
tomando como base la información de los anteproyectos elaborados previamente. 
Para obtener las cantidades de obra, se elaborarán los números generadores 
basándose en un plano general de la obra propuesta. 
 
Para determinar el costo de las obras propuestas se aplicarán precios índices que se 
hayan aplicado en obras similares y recientes. De acuerdo a lo anterior, el Contratista 
elaborará los análisis de precio unitario de todos y cada uno de los  conceptos del  
catálogo,  considerando  para su integración  el  costo directo  por materiales, el 
costo directo por mano de obra, el costo directo por maquinaria y  equipo de 
construcción, el costo directo por herramienta y el costo directo por equipo de 
seguridad y un factor de sobrecosto. En la integración del costo directo deben 
incluirse los materiales que intervienen en el concepto de obra con sus costos y 
consumos, las categorías de mano de obra con sus costos y rendimientos (en caso 
de utilizar cuadrillas el costo de cuadrilla y su rendimiento en unidades de medición 
por jornal), el costo horario de maquinaria y equipo de construcción y su 
rendimiento por hora, así como el costo directo por herramienta y el costo directo 
por equipo de seguridad (estos dos últimos deben representarse como un 
porcentaje del costo directo de mano de obra). En caso de utilizar básicos en la 
integración de los análisis de precio unitario, el Contratista debe entregar a LA 
ASIPONA TOPOLOBAMPO los análisis de los mismos a costo directo. Una vez 
obtenido el costo directo del concepto de trabajo, se le aplicará un factor de 
sobrecosto único, que incluirá los costos indirectos, el costo por financiamiento, el 
cargo por utilidad y los cargos adicionales, no siendo necesario su desglose ya que 
se trata de un presupuesto base. Adicionalmente al presupuesto y a los análisis de 
precio unitario, el Contratista debe elaborar el listado de insumos dividido por 
materiales, mano de obra y maquinaria. El Contratista elaborará los análisis de costo 
horario de la maquinaria y equipo de construcción involucrado en los análisis de 
precio unitario. Se anexarán las cotizaciones de los materiales relevantes del 
proyecto, el desglose del salario real, el  factor  de salario,  costos básicos  y/o 
auxiliares,  costos horario  y  explosión  de insumos,  de acuerdo a la zona de trabajo.  
El presupuesto se agrupara por partidas y subpartidas que hagan referencia a las 
zonas y obras por proyectar. La contratista entregara programa general de la 
ejecución de los trabajos y ruta crítica por semana. La Contratista entregará 
primeramente un ejemplar del documento para su revisión. Una vez efectuada  la  
revisión,  se regresará el  Informe  para que se realicen  las  modificaciones  y/o 
complementaciones a fin de que lo entregue en forma definitiva.  
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8.  Proyecto: Plataforma y losa de concreto hidráulico de patio de almacenaje en área 

colindante al área de almacenaje de mineral. Topolobampo, Sinaloa 
 

8.1 Elaboración de los  análisis costo-beneficio simplificado, análisis costo beneficio, 
análisis costo-eficiencia simplificado, análisis costo-eficiencia y/o estudios de 
evaluación socioeconómica según aplique del PPI, para envío y registro de la 
ASIPONA TOPOLOBAMBO ante la Unidad de Inversión (UI) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), conforme a los Lineamientos para elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión.  
 

Conforme lo establece el numeral 26 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de 
inversión esta ASIPONA TOPOLOBAMPO si es su caso se requiere el estudio de 
Análisis Costo Beneficio del Proyecto, así como la programación de la inversión, 
también se solicita  atender las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico durante la revisión del proyecto, 
siempre y cuando no signifique ello una nueva formulación del proyecto, por lo que 
deberá atender las  solicitudes  de información  adicional,  dentro de los  parámetros 
para la atención a requerimientos de este tipo. 
 

Para el caso del Análisis Costo Eficiencia simplificado del PPI del proyecto, el estudio 
se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en el numeral 14 de los lineamientos 
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emitidos  por la  Secretaría  de Hacienda  y  Crédito  Público,  publicados  en el  DOF 
del  30 de diciembre de 2013, a través de un análisis Costo Beneficio y análisis costo 
eficiencia, el contenido serán los siguientes apartados: 
 

I. Resumen Ejecutivo 
 

II. Situación Actual del Programa o Proyecto de Inversión 

e) Diagnóstico de la situación actual 
f) Análisis de la Oferta o infraestructura existente 
g) Análisis de la Demanda actual 
h) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
III. Situación sin el Programa o Proyecto de Inversión 

f) Optimizaciones 
g) Análisis de la Oferta en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
h) Análisis de la Demanda en caso de que el programa o proyecto de 

inversión no se lleve a cabo 
i) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con 

optimizaciones 
j) Alternativas de solución 

 
IV. Situación con el Programa o Proyecto de Inversión 

n) Descripción general 
o) Alineación estratégica 
p) Localización geográfica 
q) Calendario de actividades 
r) Monto total de inversión 
s) Financiamiento 
t) Capacidad instalada 

(En su caso) 
u) Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios 
v) Vida útil 
w) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la 

viabilidad del proyecto de inversión 
x) Análisis de la Oferta a lo largo del horizonte de evaluación 
y) Análisis de la Demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
z) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda 

 
V. Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión 

f) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del programa 
o proyecto de inversión 

g) Análisis de riesgos 
h) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
i) Análisis de sensibilidad 
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j) Análisis de riesgos 
 

VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 

VII. Anexos 
 
VIII. Bibliografía 

 
8.2 Elaboración de factibilidad técnica del PPI, este tipo de análisis deberá contener, en 

lo general, la siguiente información: nombre del programa o proyecto de inversión, 
localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto de 
inversión; descripción general y principales características; desarrollo del  estudio  
técnico,  el  cual  deberá  contener  toda  la  información  necesaria  que permita 
determinar, desde el punto de vista de ingeniería, si el programa o proyecto de 
inversión contará con la infraestructura y la capacidad técnica necesaria para hacer 
frente a todas sus obligaciones, garantizando alcanzar los mayores beneficios y el más 
alto grado de aceptación, al mejor costo posible. así como también la información 
técnica que el licitante requiera ya que ASIPONA TOPOLOBAMPO cuenta con el 
Proyecto Ejecutivo en mención). 
 

8.3 Elaboración de factibilidad legal del PPI, este tipo de análisis deberá contener, en lo 
general, la siguiente información: nombre del programa o proyecto de inversión, 
localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto de 
inversión; descripción general y principales características; desarrollo del estudio 
legal, el cual deberá contener toda la información necesaria que permita determinar, 
desde este punto de vista, si el programa o proyecto de inversión cumple con las 
disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito federal, estatal y municipal que 
corresponda, a fin de garantizar que existen las condiciones legales para la 
instrumentación jurídica del mismo, conclusiones y bibliografía.  
 

8.4 Elaboración de factibilidad económica del PPI, este tipo de análisis deberá contener 
los estudios relacionados con la identificación, cuantificación y valoración de los 
costos y beneficios del programa o proyecto de inversión en donde se demuestre que 
es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos positivos bajo supuestos 
razonables. Asimismo, aquellos en los que se analizan las alternativas y fuentes de 
financiamiento que cubrirían los costos esperados del programa o proyecto 
de inversión y con las cuales se puedan garantizar los flujos de recursos necesarios 
para su ejecución y operación durante su ciclo de vida. 
 

8.5 Elaboración de factibilidad ambiental del PPI, este  tipo  de análisis  deberá contener,  
en  lo  general,  la  siguiente información: nombre del programa o proyecto de 
inversión, localización, justificación y objetivo y/o propósitos del programa o proyecto 
de inversión; descripción general y principales características;  desarrollo  del  estudio  
ambiental,  el  cual  deberá contener toda la  información necesaria  que permita  
determinar,  desde este punto de vista,  si el  programa o proyecto de inversión   
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cumple   con  la   normatividad   aplicable   en  materia   ambiental,   los estudios que 
contienen el análisis en cuanto a factores físicos y ambientales, así como un análisis 
de tipo social que incluya el área de influencia y población; cumpliendo con los 
aspectos normativos en materia ambiental y de uso de suelo, planes regionales y 
locales de desarrollo, entre otros, con el objeto de evaluar las posibilidades de 
desarrollo, condicionantes, oportunidades y restricciones que pudiera tener un 
determinado programa o proyecto de inversión en un lugar seleccionado, en el cual, 
en su caso, deberán preverse medidas preventivas que coadyuven a mitigar posibles 
afectaciones, conclusiones   y bibliografía.  
 

a) Los Estudios, contendrá toda la información necesaria para accesar los datos 
al sistema de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El CONTRATISTA deberá asesorar a LA ASIPONA TOPOLOBAMPO 
para dar seguimiento a las observaciones (en su caso) que la Unidad de 
Inversiones de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público disponga durante 
la revisión, así como las cédulas para la captura de los proyectos 
correspondientes. 
 

b) El  Estudio (en su caso), deberá de incluir información socio-económica, 
técnica, legal y ambiental  del  proyecto de inversión  apegado estrictamente  
a los  lineamientos  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigentes. 

 
 

c) El contenido de cada uno de los estudios, dependerá de las características 
particulares de cada uno de ellos.  Sin  embargo,  la  clasificación  y  contenido  
de ellos  se apegará a lo establecido en los lineamientos, emitidos por la 
Unidad de Inversiones. 
 

8.6 Elaboración de ficha técnica del PPI, este tipo de análisis deberá contener y cumplir 
los lineamientos para elaboración y presentación ante la Unidad de Inversión de la 
Secretaria de Hacienda del proyecto de inversión.  
 
Conforme lo establece el numeral 7 de los LINEAMIENTOS para la elaboración y 
presentación de los análisis costo y  beneficio de los programas y  proyectos de 
inversión, esta Administración requiere  la  elaboración  de las  fichas  técnicas  las  
cuales  deberán  contener los  siguientes elementos: 
 

I. Información general del programa o proyecto de inversión, en la que se incluya 
el nombre y  tipo  del  programa o proyecto de inversión,  el  calendario  y  el  
monto estimado  de inversión, el horizonte de evaluación, su localización 
georrefenciada, la cual deberá ir acompañada de un mapa de ubicación  con 
las  coordenadas decimales,  siempre  y cuando la naturaleza del proyecto lo 
permita. 
 

II. Alineación estratégica, donde se especifiquen los objetivos, estrategias y líneas 
de acción que atiende el programa o proyecto de inversión, conforme al Plan 
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Nacional de Desarrollo correspondiente y los programas gubernamentales. 
Además, se deberán identificar los programas o proyectos de inversión 
relacionados o que podrían verse afectados por su ejecución. 

 
III. Análisis de  la  situación  actual,  en el  que se describa  la  problemática  

específica  que justifique   la   realización   del   programa  o  proyecto  de  
inversión,   que  incluya   una descripción y cuantificación de la oferta y 
demanda de los bienes y servicios relacionados. 

 
IV. Análisis  de   la  situación  sin  proyecto,  mediante  el  cual  se  deberá  

especificar  las optimizaciones,  entendidas  como las  medidas  
administrativas  o de bajo  costo que contribuirían a optimizar la situación 
actual descrita; asimismo, se deberá realizar una estimación  de la  oferta  y  la  
demanda de los  bienes  y  servicios  relacionados  con el programa o proyecto 
de inversión, considerando las optimizaciones identificadas. 

 
V. Justificación  de la  alternativa  de solución  seleccionada,  en la  que  se 

describa  las alternativas que resuelvan la problemática planteada, así como la 
cuantificación de sus costos y la descripción de los criterios técnicos y 
económicos de selección, utilizados para determinar la alternativa más 
conveniente. 

 
VI. Análisis de la situación con proyecto, en el que se describa el programa o 

proyecto de inversión   y   sus  componentes,   los   aspectos  técnicos,   legales   
y   ambientales   más importantes  relacionados  con su ejecución,  así  como 
la  localización  geográfica  con coordenadas georreferenciadas; 
adicionalmente, se deberá incluir una estimación de la oferta y  la demanda 
proyectada bajo el supuesto de que el programa o proyecto de inversión se 
lleve a cabo, con el fin de determinar su interacción y verificar que contribuya 
a solucionar la problemática identificada 

 
VII. Identificación  y,  en su caso,  cuantificación  y  valoración  de los  costos  y  

beneficios relacionados  con la  implementación  del  programa o proyecto de 
inversión  tanto en la etapa de ejecución como de operación. Sólo para  
aquellos programas o proyectos de inversión de infraestructura económica 
con un monto total de inversión superior a 30 millones de pesos y hasta 50 
millones  de pesos, se deberán calcular los  indicadores de rentabilidad 
necesarios para determinar la conveniencia socioeconómica de realizar el 
programa o proyecto 

 
VIII. El VPN, la TIR y la TRI se calcularán conforme a lo previsto en el Anexo 1 de los 

presentes Lineamientos,   para    lo   cual,   será  necesario   estimar   los   
beneficios   identificados previamente.  En caso de que los  beneficios  no sean 
cuantificables  o sean de difícil cuantificación  y valoración,  se deberá justificar  
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dicha  situación  y realizar  el  cálculo  del CAE, de acuerdo con el Anexo 1 
mencionado. 

 
 

V. DISPOSICIONES 
 
Debido a la importancia que representa la correcta ejecución de los servicios, la ASIPONA 
TOPOLOBAMPO tendrá el derecho de solicitar a la empresa o Persona Física contratada 
para los servicios, el cambio de su personal técnico si la labor desempeñada por este no 
es de la capacidad deseada. 
 
El adecuado desarrollo de la actividad de los servicios requiere que el personal técnico 
cuente con suficiente  equipo  y  material  en calidad,  oportunidad  y  rendimiento,  para 
garantizar  la correcta realización de sus labores. 
 
EL  CONTRATISTA  implantará  las  acciones  que juzgue  convenientes  para incrementar  
la calidad de los trabajos. 
 
El desarrollo del proyecto se ejecutará con base en los términos de referencia contenidos 
en el   presente  documento,   especificaciones   generales,   especificaciones   particulares   
y la normatividad vigente, entre las que destacan, la LEY Y SU REGLAMENTO, la normativa 
de la SCT (N-LEG-2/00) relativa a la ejecución de estudios. 
 

VI. CONSIDERACIONES 

El LICITANTE al proponer el precio para ejecución del SERVICIO, deberá considerar lo 
siguiente: 
 
Los estudios se realizarán conforme a los “Lineamientos para la Elaboración y 
Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión”, 
emitidos por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, tomando en 
consideración la información que proporcione la ASIPONA TOPOLOBAMPO como 
estudios preliminares, documentación actual y planes futuros contemplados por ésta. 
Después de presentados e ingresados los estudios a la Unidad de Inversiones, el 
LICITANTE estará obligado a atender todas y cada una de las observaciones que dicha 
Unidad pueda hacer respecto de cualesquiera de los estudios realizados por él, debiendo 
dar la atención tan pronto como estas sean publicadas, hasta alcanzar la vigencia de cada 
uno de los proyectos en cartera. 
 
La información técnica del proyecto que el LICITANTE requiera para elaborar los estudios 
de inversión será proporcionada por el personal del área de ingeniería de esta Entidad, 
según aplique en su caso 
 
El LICITANTE deberá indicar el plazo necesario requerido para llevar a cabo el desarrollo 
de los trabajos solicitados. 
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El LICITANTE deberá contemplar las visitas necesarias a la unidad de Inversiones de la 
SHCP en conjunto con el personal de esta Entidad, con el fin de apoyar en el seguimiento 
de las observaciones que llegaran a surgir para obtención de clave de cartera 
correspondiente. 
 
El SERVICIO se dividirá en dos etapas: 
 
PRIMERA: la fecha máxima para ingresar el estudio de evaluación socioeconómica del 
proyecto para la obtención del número de solicitud y/o registro, el llenado completo del 
formato de registro así como la primera revisión completa del estudio será a más tardar 
el día 31 de marzo del presente año. 
 
SEGUNDA: una vez que se obtenga la clave de cartera correspondiente de cada uno de 
los proyectos solicitados. 
 
En ningún caso se pagará como concepto especifico ni extraordinario, cualquier 
movilización adicional de equipo durante la ejecución de los trabajos, no autorizada por 
la ENTIDAD como extraordinaria, ni los costos que por concepto de reinstalación en el 
lugar de los trabajos, tenga el PROVEEDOR, por lo que dichas movilizaciones deberán 
quedar concluidas en los precios unitarios. 

El costo de todo tipo de abastecimiento y servicios de apoyo, que el PROVEEDOR le 
proporcione al puerto, la ciudad o cualquier otro, deberá considerarse dentro de los 
precios unitarios que cotice; no se reconocerá ningún cargo adicional por este concepto. 

Tampoco se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de 
inactividad del equipo, a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, ni 
cuando de acuerdo al programa de EJECUCION DE LOS TRABAJOS haya espera entre 
uno y otro evento de trabajo. 

Cualquier trabajo no considerado en esta propuesta, se tratará como concepto por 
trabajos extraordinarios, y solos podrá ejecutarse previa autorización por escrito de la 
ENTIDAD. Para el pago de estos trabajos extraordinarios se analizaran conjuntamente los 
precios unitarios teniendo como base los análisis presentados en la propuesta de 
cotización. 

Como soporte de cada estimación para pago, se deberá entregar la documentación 
firmada al responsable de la ENTIDAD y el PROVEEDOR y que avale la realización del 
concepto de trabajo concluida en cada estimación. 

VII. ACLARACIONES 

El  LICITANTE  al  elaborar  los  precios  por los  servicios,  deberá considerar  lo contenido  
en el documento denominado Catálogo de Conceptos y en general en todos los 
documentos que integran esta Convocatoria. 

En cuestión de intervalos  de importancia en caso de existir discrepancia,  se considerará 
lo siguiente: si las normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas 
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últimas las que rijan; en caso de discrepancia entre el catálogo de conceptos, 
especificaciones y planos, el orden de prioridad será el siguiente: 

a) Especificaciones 
 

b) Catálogo de conceptos 

 

c) Planos 
 

VIII. ENTREGABLES  

Los estudios  serán entregados de manera impresa y firmados por el LICITANTE, así como 
de manera digital editables (Word, Excel y PDF) y en memoria USB. 

 

IX. FORMA DE PAGO 
 

La unidad de medición y  pago será por SERVICIO, para la presentación de la 
documentación correspondiente solicitada por la Unidad de Inversiones, conforme a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público P.U.O.T. 

PRIMER PAGO: Correspondiente al 20% del importe total de cada SERVICIO contratado y 
señalado en el catálogo de conceptos, y este se llevará a cabo una vez recibida la primera 
revisión completa de los estudios, asesorando para el llenado del formato completo en la 
solicitud de registro en la plataforma SCI de la SHCP junto con la Gerencia de Operaciones 
e Ingeniería, se puede presentar ESTIMACIONES quincenales, mensuales o como este 
presentando estudios para ingreso en coordinación con la Gerencia de Operaciones e 
Ingeniería. (Se considerará la amortización correspondiente del anticipo en caso de 
aplicar) 

SEGUNDO PAGO: Correspondiente al 30% del importe total de cada SERVICIO contratado 
y señalado en el catálogo de conceptos, y este se llevará a cabo una vez que sea turnado 
el proyecto a la Unidad de Inversiones – SHCP, con la solvatación de todas las 
observaciones emitidas por la misma. (Se considerará la amortización correspondiente 
del anticipo en caso de aplicar) 

TERCER PAGO: Correspondiente al 50% del importe total restante del SERVICIO 
contratado, y este se llevará cabo una vez obtenidos los números de las claves de las 
cartera. (Se considerará la amortización correspondiente del anticipo en caso de aplicar) 

En caso de obtener las claves de cartera de los SERVICIOS antes de la fecha de conclusión 
del contrato, este se terminará anticipadamente bajo los términos de la LOPYSRM. 

Para este punto será necesario dar atención a las observaciones emitidas por la UI, las 
veces que sean necesarias.  
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Cada una de las etapas de pago se deberá acompañar de su documentación que acredite 
la procedencia del mismo (entregable en digital); al final del servicio una vez autorizados 
los proyectos se deberá entregar 2 ejemplares impresos a color y firmados 
autógrafamente, tanto física como digital, como muestra de evidencia de los trabajos 
ejercidos. 

 Se entregará anticipo del 10% para la ejecución de los trabajos adjudicados 
presentando la garantía de fianza correspondiente.  
 

 Se presentará la garantía de cumplimiento al contrato.  
 
 

 Se presentará la garantía de vicios ocultos. 

El LICITANTE adjudicado por haber obtenido la mayor puntuación, está obligado a la 
correcta ejecución de los mismos, en forma congruente y satisfactoria al alcance 
solicitado. 

Los trabajos podrán ser aceptados, solamente, cuando a satisfacción del titular del área 
contratante, y que el LICITANTE haya cumplido con los requisitos y consideraciones del 
alcance del trabajo, de la especificación particular, así como de las presentes 
especificaciones generales y de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, y podrán someterse para 
pago cuando el titular del área contratante lo autorice dentro de los tiempos que marca 
los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA de acuerdo con la LOPYSRM. 

Después de presentados e ingresados los estudios a la Unidad de Inversiones, el 
LICITANTE estará obligado a atender todas y cada una de las observaciones que dicha 
Unidad pueda hacer respecto de cualesquiera de los estudios realizados por él, debiendo 
dar la atención tan pronto como estas sean publicadas, hasta alcanzar la vigencia de cada 
uno de los proyectos en cartera. 

El licitante ganador deberá entregar en cada uno de los tramites de pago la 
documentación soporte del avance presentado (reporte, impresión pantalla, entregable 
de avance en digital) así como al finalizar el contrato con una carpeta con la 
documentación obtenida durante el desarrollo de las actividades debidamente impresa 
a color y firmada autógrafamente, tanto física como digital, como muestra de evidencia 
de los trabajos ejercido. 
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X. CATALOGO DE CONCEPTOS. 

CLAVE PROYECTO UNID CANT. P.U.  IMPORTE 
1 Dragado de mantenimiento emergente del 

canal principal de navegación del puerto de 
Topolobampo, Sinaloa.  

        

1.1 Actualización, adecuación y elaboración de Ficha 
Técnica del PPI (Asipona Topolobampo cuenta 
con las Batimetrías y Fichas de Dragados 
anteriores) 

SERVICIO 1     

          
2 Ampliación vía de acceso al Recinto Portuario 

de Topolobampo, Sinaloa.  
       

2.1 Actualización, atención de observaciones y 
adecuación de los análisis costo-beneficio 
simplificado, análisis costo beneficio, análisis 
costo-eficiencia simplificado, análisis costo-
eficiencia y/o estudios de evaluación 
socioeconómica según aplique del PPI 

SERVICIO 1     

2.2 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad técnica del PPI 

SERVICIO 1     

2.3 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad legal del PPI 

SERVICIO 1     

2.4 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad económica del PPI 

SERVICIO 1     

2.5 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad ambiental del PPI 

SERVICIO 1     

2.6 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de ficha técnica del PPI 

SERVICIO 1     

2.7 Anteproyecto Arquitectónico y Anteproyecto de 
Presupuesto para cumplimiento del PPI 
(Asipona Topolobampo cuenta con el 
Anteproyecto Arquitectónico en planta) 

SERVICIO 1     

          
3 Adecuación de las Vialidades del Recinto 

Portuario de Topolobampo, Sinaloa. 
       

3.1 Actualización, atención de observaciones y 
adecuación de los análisis costo-beneficio 
simplificado, análisis costo beneficio, análisis 
costo-eficiencia simplificado, análisis costo-
eficiencia y/o estudios de evaluación 
socioeconómica según aplique del PPI 

SERVICIO 1     

3.2 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad técnica del PPI 

SERVICIO 1     

3.3 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad legal del PPI 

SERVICIO 1     
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3.4 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad económica del PPI 

SERVICIO 1     

3.5 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad ambiental del PPI 

SERVICIO 1     

3.6 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de ficha técnica del PPI (Asipona 
Topolobampo cuanta con el Proyecto Ejecutivo) 

SERVICIO 1     

          
4 Adecuación de línea de red contra incendio en 

zona de patios de maniobra y muelles. 
Topolobampo, Sinaloa. 

       

4.1 Elaboración de los análisis costo-beneficio 
simplificado, análisis costo beneficio, análisis 
costo-eficiencia simplificado, análisis costo-
eficiencia y/o estudios de evaluación 
socioeconómica según aplique del PPI 

SERVICIO 1     

4.2 Elaboración de factibilidad técnica del PPI SERVICIO 1     
4.3 Elaboración de factibilidad legal del PPI SERVICIO 1     
4.4 Elaboración de factibilidad económica del PPI SERVICIO 1     
4.5 Elaboración de factibilidad ambiental del PPI SERVICIO 1     
4.6 Elaboración de ficha técnica del PPI (Asipona 

Topolobampo cuenta con el Proyecto Ejecutivo) 
SERVICIO 1     

           
5 Mejoramiento de superficie de rodamiento en 

vialidades y en áreas de carga y descarga en el 
recinto portuario. Topolobampo, Sinaloa. 

       

5.1 Actualización, atención de observaciones y 
adecuación de los análisis costo-beneficio 
simplificado, análisis costo beneficio, análisis 
costo-eficiencia simplificado, análisis costo-
eficiencia y/o estudios de evaluación 
socioeconómica según aplique del PPI 

SERVICIO 1     

5.2 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad técnica del PPI 

SERVICIO 1     

5.3 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad legal del PPI 

SERVICIO 1     

5.4 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad económica del PPI 

SERVICIO 1     

5.5 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de factibilidad ambiental del PPI 

SERVICIO 1     

5.6 Actualización, atención de observaciones y  
adecuación de ficha técnica del PPI 

SERVICIO 1     

5.7 Anteproyecto de Presupuesto para 
cumplimiento del PPI (Asipona Topolobampo 
cuenta con el Anteproyecto Arquitectónico) 

SERVICIO 1     
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6 Rehabilitación y adecuación del área operativa 
de transbordadores del puerto de 
Topolobampo, Sinaloa. 

       

6.1 Elaboración de los análisis costo-beneficio 
simplificado, análisis costo beneficio, análisis 
costo-eficiencia simplificado, análisis costo-
eficiencia y/o estudios de evaluación 
socioeconómica según aplique del PPI 

SERVICIO 1     

6.2 Elaboración de factibilidad técnica del PPI SERVICIO 1     
6.3 Elaboración de factibilidad legal del PPI SERVICIO 1     
6.4 Elaboración de factibilidad económica del PPI SERVICIO 1     
6.5 Elaboración de factibilidad ambiental del PPI SERVICIO 1     
6.6 Elaboración de ficha técnica del PPI SERVICIO 1     
6.7 Anteproyecto Arquitectónico y Anteproyecto de 

Presupuesto para cumplimiento del PPI 
SERVICIO 1     

           
7 Ampliación del muelle de gráneles (posición 

no. 3) del puerto de Topolobampo, Sinaloa 
        

7.1 Actualización, recalendarización y adecuación 
de los análisis costo-beneficio simplificado, 
análisis costo beneficio, análisis costo-eficiencia 
simplificado, análisis costo-eficiencia y/o 
estudios de evaluación socioeconómica según 
aplique del PPI. (Proyecto bajo clave de cartera 
No. 1809J2W0001 ante la Unidad de Inversión) 

SERVICIO 1     

7.2 Actualización y adecuación de factibilidad 
técnica del PPI 

SERVICIO 1     

7.3 Actualización y adecuación de factibilidad legal 
del PPI 

SERVICIO 1     

7.4 Actualización y adecuación de factibilidad 
económica del PPI 

SERVICIO 1     

7.5 Actualización y adecuación de factibilidad 
ambiental del PPI 

SERVICIO 1     

7.6 Actualización y adecuación de ficha técnica del 
PPI 

SERVICIO 1     

7.7 Levantamiento y Actualización para 
Anteproyecto de Presupuesto para 
cumplimiento del PPI (Asipona Topolobampo 
cuenta con Proyecto Ejecutivo, Obra 
parcialmente construida) 

SERVICIO 1     

          
8 Plataforma y losa de concreto hidráulico de 

patio de almacenaje en área colindante al área 
de almacenaje de mineral. Topolobampo, 
Sinaloa 
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8.1 Elaboración de los análisis costo-beneficio 
simplificado, análisis costo beneficio, análisis 
costo-eficiencia simplificado, análisis costo-
eficiencia y/o estudios de evaluación 
socioeconómica según aplique del PPI 

SERVICIO 1     

8.2 Elaboración de factibilidad técnica del PPI SERVICIO 1     
8.3 Elaboración de factibilidad legal del PPI SERVICIO 1     
8.4 Elaboración de factibilidad económica del PPI SERVICIO 1     
8.5 Elaboración de factibilidad ambiental del PPI SERVICIO 1     
8.6 Elaboración de ficha técnica del PPI (Asipona 

Topolobampo cuenta con el Proyecto Ejecutivo) 
SERVICIO 1     

           
 

XI. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

En caso de resultar ganador y se le notifique la adjudicación del contrato, deberá 
presentar en copia certificada la siguiente documentación: 
 
a) Tratándose de persona moral: 
 
1. Testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las 
leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional 
 
2. Acta constitutiva de la empresa, sus reformas y modificaciones, debidamente inscritas 
en el Registro Público correspondiente 
 
3. Cédula de identificación fiscal 
 
4. Poderes notariales de los representantes legales para actos de administración 
(debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente); 
 
5. Identificación oficial de los representantes legales; 
 
6. En su caso, convenio privado de las personas agrupadas, y 
 
7. En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual de 
impuestos y la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
b) Tratándose de persona física: 
 
1. Copia del acta de nacimiento reciente (no mayor a un año de la fecha de expedición) 
o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, 



 

Página 62 de 62 
 

así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio 
nacional, 
 
2. Cédula de identificación fiscal, y opinión cumplimiento de obligaciones fiscales y 
constancia de situación fiscal. 
 
3. Presentar copia de la última declaración anual de impuestos y la constancia del 
último pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 
 
 
 
 
 
ATENTAMENTE 

 

______________________________________________ 

ING. RAMIRO JESÚS COTA GASTÉLUM. 
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERÍA 
ÁREA REQUIRENTE. 
 
 


